



k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Link para descarga - PEPI				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				Link para descarga				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Link para descarga				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
proyecto	"DOTACIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS PARA EL CENTRO CEREMONIAL TEMPLO ANDINO PUÑAY, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, PARROQUIA LLAGOS, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO".	Programa para el fortalecimiento para la Gestión del patrimonio	Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;	70.313,5400	14 de octubre de 2022	14 de noviembre de 2022	Finalizada (en recepción provisional)	MCO-GADMCH-03-2022
	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO PLAZA MARISCAL SUCRE DE LA CIUDAD DE CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	FORTALECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, ESPACIOS PÚBLICOS Y, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL QUE PROMUEVA EL BUEN VIVIR DE LA POBLACIÓN	SE CONSTRUIRÁ ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 50% DE LAS ÁREAS PROPUESTAS, HASTA EL AÑO 2023	2.387.945,1700	6 de octubre de 2022	4 de mayo de 2023	Ejecución de Contrato	LCO-GADMCH-05-2022
	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO PLAZA MARISCAL SUCRE DE LA CIUDAD DE CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	FORTALECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, ESPACIOS PÚBLICOS Y, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL QUE PROMUEVA EL BUEN VIVIR DE LA POBLACIÓN	SE CONSTRUIRÁ ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 50% DE LAS ÁREAS PROPUESTAS, HASTA EL AÑO 2023	110.385,4400	29 de diciembre de 2022	27 de julio de 2023	Ejecución de Contrato	LCC-GADMCH-03-2022
	CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CHUNCHI	Mantenimiento integral de los sistemas de Agua potable del cantón Chunchi	Mantenimiento integral de los sistemas de Agua potable del cantón Chunchi	175.934,6100	8 de julio de 2022		Ejecución de Contrato	LCC-GADMCH-02-2022
	ASISTENCIA TECNICA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS "ESTUDIOS DE EVALUACION, DIAGNOSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"	Mantenimiento integral de los sistemas de Agua potable del cantón Chunchi	Mantenimiento integral de los sistemas de Agua potable del cantón Chunchi	24.156,5400	29 de julio de 2022		Ejecución de Contrato	CDC-GADMCH-01-2022
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ADOQUINADO DE VIA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN; Y, LA CALLE PARALELA A LA CANCHA CENTRAL Y EL CEMENTERIO COMUNAL DE ILTUS, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	FORTALECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, ESPACIOS PÚBLICOS Y, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL QUE PROMUEVA EL BUEN VIVIR DE LA POBLACIÓN	SE CONSTRUIRÁ ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 50% DE LAS ÁREAS PROPUESTAS, HASTA EL AÑO 2023	8.749,6200	21 de marzo de 2023		Calificación de Participantes	MCB-GADMCH-01-2023
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE JOYAGSHI, PARROQUIA LLAGOS, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	FORTALECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, ESPACIOS PÚBLICOS Y, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL QUE PROMUEVA EL BUEN VIVIR DE LA POBLACIÓN	SE CONSTRUIRÁ ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 50% DE LAS ÁREAS PROPUESTAS, HASTA EL AÑO 2023	21.934,2200	29 de marzo de 2023		Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	MCB-GADMCH-02-2023
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN BACUN, LAUGNA GRANDE, SHALAPUD, ZUNAG Y COMPUD, DE LAS PARROQUIAS MATRIZ, GONZOL Y COMPUD, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	FORTALECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, ESPACIOS PÚBLICOS Y, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL QUE PROMUEVA EL BUEN VIVIR DE LA POBLACIÓN	SE CONSTRUIRÁ ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 50% DE LAS ÁREAS PROPUESTAS, HASTA EL AÑO 2023	22.569,3100	23 de marzo de 2023		Calificación de participantes	MCO-GADMCH-02-2023
	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA EN LA UNIDAD EDUCATIVA CHUNCHI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	Establecer un programa de construcción y mantenimiento de obra publica nueva y existente en el cantón	SE CONSTRUIRÁ ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 50% DE LAS ÁREAS PROPUESTAS, HASTA EL AÑO 2023	49.862,3700	20 de diciembre de 2022	3 de febrero de 2023	Finalizada (en recepción provisional)	MCO-GADMCH-04-2022
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA CASA COMUNAL DE COCHAPAMBA PARROQUIA GONZOL, CANTON CHUNCHI, PROVINCIA CHIMBORAZO	Establecer un programa de construcción y mantenimiento de obra publica nueva y existente en el cantón	SE CONSTRUIRÁ ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 50% DE LAS ÁREAS PROPUESTAS, HASTA EL AÑO 2023	6.731,5600	24 de febrero de 2023	17 de marzo de 2023	Finalizada (en recepción provisional)	MCO-GADMCH-05-2022	



	MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO VIRGEN DE AGUA SANTA DEL CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS DEL CANTÓN, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, Y POBLACIÓN MIGRANTE VULNERABLE.	75 % FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN EL CANTÓN CHUNCHI ATENDIDAS CON PROYECTOS SOCIALES HASTA EL 2023.	31.738,0700	17 de febrero de 2023	19 de abril de 2023	Ejecución de Contrato	MCO-GADMCH-06-2022
	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LAS VIVIENDAS DEL MIDUVI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS DEL CANTÓN, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, Y POBLACIÓN MIGRANTE VULNERABLE.	75 % FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN EL CANTÓN CHUNCHI ATENDIDAS CON PROYECTOS SOCIALES HASTA EL 2023.	26.823,5100	17 de febrero de 2023	4 de abril de 2023	Ejecución de Contrato	MCO-GADMCH-07-2022
	CONSERVACIÓN DE LA GRUTA DE AGUA SANTA, MANTENIMIENTO DEL SENDERO TRAMO 2 (GRUTA - PICAY), PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	Programa para el fortalecimiento para la Gestión del patrimonio	Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;	32.201,1200	17 de marzo de 2023	30 de abril de 2023	Ejecución de Contrato	MCO-GADMCH-08-2022
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				2.969.345,0800				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(31/03/2023)				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				JUAN PABLO CALLE				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gadmch.plani.aval@gmail.com				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2936-244 EXTENSIÓN 102				