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Ref. Informe aprobado el D2 - o - /d/’

Riobamba,

Sefior

Alcalde

Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Chunchi
Chunchi - Chimborazo

De mi consideracion:

La Contraloria General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, efectu6 el examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual,
ejecucion, liquidacién, pago, registro, uso y destino de los procesos de contratacion de
bienes y servicios: RE-GADMCH-07-2019, SIE-GADMCH-09-2019, SIE-GADMCH-03-
2020, RE-GADMCH-05-2020, MCB-GADMCH-02-2021, SIE-GADMCH-01-2021, SIE-
GADMCH-09-2021, RE-GADMCH-02-2022, COTS-GADMCH-001-2023; y, bajo la
modalidad de infima cuantia; a los ingresos; deudores financieros; y, gastos de difusion,
informacion y publicidad, en el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de
Chunchi, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019y el 31 de diciembre
de 2023.

La accion de control se efectiio de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria
Gubernamental emitidas por la Contraloria General del Estado. Estas normas requieren
que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la
informacion y la documentacién examinada no contienen exposiciones erréneas de
caracter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, politicas y demas normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la accion de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley Organica de la Contraloria
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el caracter de obligatorio.

Uno

Ing. Wilson Hernan Salas Miranda

Director Pravincial 2
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CAPITULO |
INFORMACION INTRODUCTORIA
Motivo del examen

El examen especial al Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Chunchi, se
efectud de conformidad a la orden de trabajo 0002-DPCH-AE-2024 de 8 de enero de
2024 y en cumplimiento al Plan Anual de Control del afio 2024 de Auditoria Externa de

la Direccion Provincial de Chimborazo.

Objetivos del examen

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales,

reglamentarias y normativas aplicables.

- Establecer la propiedad y legalidad de las operaciones administrativas y
financieras ejecutadas por la entidad respecto de los componentes a analizar.

Analizar y evaluar el cumplimiento técnico y legal de los procesos preparatorio,
precontractual, contractual, gjecucion, recepcién y liquidacion de las adquisiciones
de bienes y servicios efectuadas.

Alcance del examen

Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecucion,
liquidacién, pago, registro, uso y destino de los procesos de contratacion de bienes y
servicios: RE-GADMCH-07-2019, SIE-GADMCH-09-2019, SIE-GADMCH-03-2020, RE-
GADMCH-05-2020, MCB-GADMCH-02-2021, SIE-GADMCH-01-2021, SIE-GADMCH-
09-2021, RE-GADMCH-02-2022, COTS-GADMCH-001-2023,; y, bajo la modalidad de
infima cuantia; a los ingresos; deudores financieros; y, gastos de difusion, informacion
y publicidad, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de
diciembre de 2023.

Base legal

El Canton Chunchi fue creado mediante Decreto 268, publicado en Registro Oficial 28

de 4 de julio de 1944. Mediante Ordenanza publicada en el Registro Oficial 551 de 24
}dos
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de marzo de 2005, cambi6 la denominacion de Hustre Municipio de Chunchi a Gobierno
Municipal del Cantén Chunchi.

El Concejo Municipal del Cantén Chunchi, en sesiones de 22 y 30 de diciembre de 2010,
mediante Ordenanza publicada en la Edicién Especial del Registro Oficial 240 de 3 de
febrero de 2012, resolvié modificar la denominacion por Gobierno  Autdnomo
Descentralizado Municipal de Chunchi.

Estructura organica

El Estatuto Organico de Gestion Organizacional por Procesos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Chunchi, aprobado mediante Resolucién Administrativa
339-2022-AGADMCH de 23 de noviembre de 2022, establece en el articulo 10 la

siguiente estructura:

1. Procesos Gobernantes:
1.1 Concejo Municipal
1.2 Alcaldia
1.2.1 Alcalde/sa

1.2.1.1 Asistente Técnico de Alcaldia

2. Procesos Habilitantes de Asesoria:
2.1 Procuraduria Sindica
2.1.1 Procurador/a Sindico
2.1.1.1 Analista de Sindicatura
2.1.2 Comisaria Municipal
2.1.2.1 Comisario/a Municipal
2.1.2.1.1 Justicia y Vigilancia
2.2 Coordinacién Institucional
2.2.1 Coordinador institucional

3. Procesos Habilitantes de Soporte, Adjetivos o Administrativos
3.1 Secretaria General y de Concejo

e

3.1.1 Secretario General y de Concejo
3.1.1.1 Prosecretario Municipal
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3.1.1.2 Asistente Administrativo de Secretaria y Atencion al
Publico

3.1.1.3 Auxiliar de Archivo

3.1.1.4 Auxiliar de Servicios para la Administracién

3.2 Jefatura Administrativa y de Compras Publicas
3.2.1 Jefe Administrativo y Compras Publicas
3.2.1.1 Proveedor
3.2.1.1.1 Asistente Técnico de Proveeduria
3.2.1.1.2 Asistente Administrativo de Proveeduria
3.5 Jefatura Financiera
3.5.1 Jefe Financiero
3.5.1.1 Asistente Técnico Financiero

3.5.1.2 Asistente Técnico de Presupuesto
3.5.2 Tesoreria
3.5.2.1 Tesorero
3.5.2.1.1 Asistente Administrativo de Tesoreria
3.5.2.1.2 Asistente Administrativo de Anexos y Archivo
3.5.2.2 Recaudacion
3.5.2.2.1 Recaudador 1
3.5.2.2.2 Recaudador 2

3.5.3 Contabilidad
3.5.3.1 Contador/a
3.5.3.1.1 Asistente Técnico de Contabilidad
3.5.4 Rentas
3.5.4.1 Asistente Técnico de Rentas
3.5.4.2 Asistente Administrativo de Rentas

3.5.5 Administracidén De Bienes
3.5.5.1 Administrador de Bienes
3.5.5.1.1 Asistente Administrativo de Bienes
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4. Procesos Agregadores de Valor Sustantivo
4.1.Direccién de Planificacion, Patrimonio, Avaluos Y Catastros
4 1.1 Director de Planificacion, Patrimonio, Avalios y Catastros
4.1.1.1 Analista de Planificacion, Patrimonio, Avallos y Catastros
- 41.11.1 Asistente Técnico de Avalios y Catastros
4.1.1.1.2 Auxiliar Administrativo de Avalios y Catastros

4.1.4 Administracion de Cementerios
4.1.4.1 Asistente Administrativo de Cementerios
4.1.4.1.1 Auxiliar de Servicios Cementerio

4.1.5 Asistencia Administrativa de Plazas y Mercados
4.1.5.1 Asistente Administrativo de Plazas y Mercados

4.2. Direccién de Obras Publicas
4.2 1 Director de Obras Publicas

4.2.1.1 Auxiliar Administrativo de Obras Publicas
4.2 1.2 Auxiliar de Servicios de Obras Publicas
4.2.1.3 Operadores del equipo caminero
4.2.1.4 Ayudante de maquinaria pesada
4.2.1.5 Choferes de maquinaria pesada
4.2.1.6 Cuadrillas y albaniles

4.2 .2 Fiscalizacion
4.2.2 .1 Fiscalizador Jr.

4.2 3. Taller Mecanico
4.2.3.1 Mecanico del Taller Municipal
4.2.3.1.1 Ayudante del Taller-Soldador 1y 2

4.5. Desarrollo Agropecuario
4.5.1 Jefe Desarrollo Agropecuario
4.5.1.1 Asistente Administrativo del Centro de Faenamiento, y Plaza de
Rastro
4.5.1.1.1 Matarifes y lavadores de visceras
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Objetivos de la entidad

El Estatuto Organico de Gestién Organizacional por Procesos del Gobiemo Auténomo
Descentralizado Municipal de Chunchi, define en el articulo 3 los objetivos estratégicos,

asi:

“... La calidad de los servidores refleja la buena gestion municipal que existe entre
todos los departamentos y se ve reflejada en la calidad de vida que tienen todos
sus habitantes.-... Un modelo de gestién institucional refleja la transparencia,
eficiencia y agilidad que como dependencia otorga a todos los usuarios de la
municipalidad {...)".

Monto de recursos examinados

Las operaciones administrativas y financieras ejecutadas en el periodo analizado fueron
financiadas con recursos fiscales que ascendieron a 21 687 593,71 USD, provenientes
de las fuentes de financiamiento: 001 Recursos fiscales, 002 Recursos fiscales
generados por las instituciones y 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones, de
los cuales se analizaron 890 207,42 USD que corresponden a los procesos de
contratacion incluidos 298 815,03 USD bajo la modalidad de infima cuantia, ingresos
por 7 205 516,33 USD, deudores financieros por 141 035,00 USD, y, gastos de difusion,
informacion y publicidad por 16 682,00 USD, conforme se detalla a continuacion:

Componente: Ingresos

- ' 20190 2020 2021 2022 2023 CTotal |
Partida | Concepto ST
| UsD
1 Corriente 267 131.64 | 1226 736,00 | 1395 731,01 | 1430 542,20 | 1 081 383,69 | 5431 526,54
2 | Capital T 699 211.20 | 214272492 | 2252 670,45 | 2764 99337 | 1964 810.73 | 9824 41067
[ 3 De 1093582 | 2152 157.41 | 163 117,86 | 2874 933.95 | 1230511,46 | 6431 656,50
| | Financiamiento S ]
| [ Suman | 1007 278,66 | 5521620,33 | 3811519,32 | 7070 469,62 | 4 276 705,88 | 21 687 593,74

Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos
*Del 1 de octubre de 2019

Los ingresos analizados se detallan en Anexo 2.
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Componente: Procesos de contratacién pablica

S S — p—— e — SNEPE. e

[ . . [ wvalor
_No. Cédigo ) - Objfto del proc_:jaso ) (En USD)
1 RE-GADMCH-07-2019 Servicio de mantenimiento preventive correctivo y | 48 397,65

adguisicion de Repuestos para fa Motoniveladora
Komatsu GD 555-3A

5 | SIE-GADMCH-00-2019 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de fos | 103 410,00
vehiculos livianos pesados equipo caminero y equipos
estacionarios

3 | SIE-GADMCH-03-2020 Adquisicion de aceites fitros y accesorios que serviran 59 892,25
para realizar e mantenimiento preventivo de la flota
L - - vehicular - L
4 | RE-GADMCH-05-2020 Adqwsncuﬁn de repuestos accesorios y ‘el mantenimiento | 106 411,32
preventivo ylo correctiva de la cargadora frontal y
motoniveladora marca komatsu |
5 | SIE-GADMCH-01-2021 Abastecimiento de productos alimenticios para el | 3255594
consumo de los adulios mayores residentes del Centro
Gerontolégice Virgen de Agua Santa de maye a
diciembre del 2021 ) ) 1
6 | SIE-GADMCH-09-2021 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de | 104 279,40
vehiculos livianos pesados y maguinaria

7 | MCB-GADMCH-02-2021- | Adquisicion de kits alimenticios para los sectores de | 34 995,00 |
B | atencidn prioritaria y v vulnerabilidad del cantén Chunchi -
8 | RE-GADMCH-02-2022 " Intervencion Municipal en la ejecucion de actividades de | 35 600,00
Promocién Social Cultural Deportiva y Turistica del

cantén Chunchi

¢ | COTS-GADMCH-001- “Intervencién Municipal en la ejecucion de actividades de | 65 850,83 |
2022 Promocion Social Cultural Deportiva y Turistica del
; cantan Chunchi julio 2023 .
| Total: N 591 392,39 |

Fuente: Expedientes de contratacion publica
Los procesos de infima cuantia analizados se detallan en Anexo 3.

Componente: Deudores Financieros

Los saldos de las cuentas del rubro deudores financieros fueron analizados al 31 de
diciembre de 2019 y las variaciones de los periodos economicos siguientes, hasta el 31
de diciembre de 2023, de las siguientes cuentas:

| Rubro: Deudores Financieros | (E:alljcgn) B
_(;_qentas por Cobrar Aflos Anteriores - | 101510,33
Cuentas por Cobrar Impuestos de Aﬁos Antenores _3_530‘ 14
Cuentas por Cobrar Tasas y Servicios de Afios Anteriores 4 122,00
| Cuentas por Cobrar Rentas de Afios Anteriores ] 13 368,37
"Cuentas por Cobrar por Arriendos de Puestos en el Mercado de Afios 12 06
Anteriores ot
Infraccion a tas Ordenanzas Municipales de AROS / Anterlores 1311637
| Cuentas por Cobrar Otros Ingresos de Afies Anteriores B 537579
i i Total: B ) | 141 035,00 |

Asele

,f Fuente: Maycres auxiliares




Componente: Gastos de difusién, informacién y publicidad

003

Monto
Cdédigo proceso | Tipo proceso Objeto proceso ad]udicado
| (En USD)
RE-GADMCH-02- | Comunicacion | Difundir mensajes de concienciacién, comunicados inslitucionales y €l 750,00
2021 Social - accionar del GAD Municipal airavés de un medio de comunicacion radial
Confratacion | de alcance local mediante la transmision de cufias publicitarias

Directa
RE-GADMCH Comunicacién | Difusién de mensajes de concienciacién y comunicados institucionales 2 000,00

Social - de diferentes areas del GAD municipal de Chunchi a través de un medio
-04-2022 Contratacion | de comunicacion televisivo local mediante el servicio de fransmisidn de

Directa un paquete de spots publicitarios
RE-CSCD- Comunicacion | Servicio de pautaje televisivo local para la difusion de la gestién del GAD | 11 340,00

| GADMCHUNCHI- Social — Municipal de Chunchi yfo comunicados institucionales a través de spots
2023-002 Contratacién | y espacios informativos
- Directa |
NIC- Comunicacion | Servicio de pautaje radial para la difusion de la gestion del GAD | 2 592.00
0660000600001- Social - Municipal de Chunchi y/o comunicados institucionales a través de cufias |
2023-00013 Contratacion
. Directa | - B

SUMAN: | 16 682,00

" Fuente: Expedientes de contratacién

El monto de recursos analizados fue de 8 253 440,75 USD, conforme el siguiente

resumen:
Monto de recursos axaminados {En USD)

Componentes :'é':vag;} F— I %

2049 2020 2021 | 2022 | 2023 Total
Procesos  de| 59139239| 15180765 16630357 | 17163034 3560000 | 6585083 | 56139239 100
cantratacion de |
bienes
SerVICios — e —
Infima Cuantia 625 760,41 1177998 | 3703962 92 079,29 5764278 | 10027337 | 20881500 48
Ingresos 2168750371 | 66727272 | 605 708,60 | 65041112 | 265030036 | 2601 82353 | 7 20551633 | 33
Deudores 470576.83 | 14103500 14103500 30
Financieros
P e 16 662,00 | T 0,00 0,00 750,00 | 200000 | 1393200 1668200 100
DHfusién, |
Informacion v |
Publicidad
Total: 23302 005,34 | 830 860,35 | 809 051,79 l 916 070,15 | 2745 543,14 | 2952 44,73 | B 253 440,75 | 35

Servidores relacionados

Se detalla en Anexo 1.

,focho



CAPITULO Il

RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

De la evaluacién al cumplimiento de 24 recomendaciones formuladas en 3 informes
emitidos por la Contraloria General del Estado, que se relacionan con el alcance de la
presente accién de control, nimeros DPCH-0025-2019, DPCH-0018-2020 y DPCH-
0007-2021, Anexo 4, se evidencid que 8 se encuentran cumplidas, 4 no aplicables por
cambios en la estructura de la entidad, siendo las numeros 3, 4, 7 y 11 del informe
DPCH-0007-2021: 1 no fue probada, que corresponde a la niumero 8 del informe DPCH-
0007-2021, porque no existieron operaciones administrativas y financieras que permitan
evaluarla: 10 no se cumplieron; y, 1 se encuentra parcialmente cumplida; persistiendo
las deficiencias que las originaron, porque los servidores a quienes estuvieron dirigidas,
no aplicaron fas medidas correctivas; incumpliendo lo dispuesto en el articulo 92 de la

Ley Organica de la Contraloria General del Estado, conforme el siguiente detalle:

| ‘ 1
i | Estado
No Numero da Fecha de 32‘;?“:;9:?: Recomand. |
) infarme Apraobacion i evaluadas [ | Parclalmente |
entidad Cumplidas | incumphdas | * 0 0o N/A | NIP
R - - i
i | DPCH-0025-2019 | 2019:08-29 | 2135-DPCH-AE 8 i 7 4 o | o
2019-09-23 | '
2 | DPCH-0018-2020 | 2020-06-10 | EMS-0094- 7 I [ ‘ T e o
DPCH-AE-2020
| ) 2020-10-28 _ |
3 | DPCH-0007-2021 | 2021-01-05 0264-0PCH- 14 & El o | 4 | 1
AE-2021
2021-02-18 _ | —
Total 24 ] 10 1 4 | 1
- |

Informe.. DPCH-0025-2019 de_ _examen especial a las fases preparatoria,
precontractual y contractual de los procesos de adquisicion de bienes y servicios,
incluidos los de consultoria; Deudores Financieros; Ingresos de Gestion; vy,
Gastos de Gestion, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2016

y el 31 de diciembre de 2018.

Recomendaciones incumplidas:

« . Estudios de mercado y presupuestos referenciales.- Al Alcalde.- 1.
Vigilar y revisara que fas Comisiones Técnicas designadas para elaborar los
presupuestos referenciales lo hagan a base de las consideraciones minimas y a
la realidad del mercado a la fecha de sus elaboraciones conforme a las
especificaciones técnicas de servicios similares {...}"

} nuefe
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Situacion actual

En oficio 080 AA-GADMCH de 14 de octubre de 2019 el Alcalde que actud desde el 1
de octubre de 2019 al 14 de mayo de 2023 dispuso el cumplimiento de
recomendaciones; sin embargo, no vigilé que la elaboracion de los estudios de mercado
para determinar los presupuestos referenciales se los realice a base de consultas sobre
montos de adjudicacién similares en los Ultimos afos de la entidad contratante asi como
otras instituciones publicas variacién de precios locales o importados, entre otros,
Unicamente utilizaron proformas; es decir no realizaron el analisis de precios actuales
de mercado; ademas, para determinar esta condicién en los presupuestos referenciales
de los procesos de contratacion SIE-GADMCH-03-2020 y RE-GADMCH-05-2020, se
consideraron proformas, sin utilizar todos los requisitos minimos, evidenciando que el
Alcalde no vigild a las Comisiones Técnicas designadas; evidenciando el incumplimiento

de la recomendacian.

“.. Incumplimiento de contrato de consultoria.- Recomendacion.- Al
Alcalde.- 3. Dispondré y vigilara que fos administradores de los contratos
verifiquen el cabal y oportuno cumplimiento de fodas y cada una de las
obligaciones establecidas en los contratos.- 4. Verificara que los administradores
de los contratos determinen las multas por demora en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, y, calculard fas multas por los dias adicionales
posteriores al corte de la accion de control a fin de realizar ef cobro respectivo.- 6.
Dispondra y verificara que los miembros de las comisiones de recepcion de bienes
y servicios suscriban las actas de entrega recepcion siempre que estos cumplan
con las especificaciones técnicas, condiciones y plazos establecidos en los
pliegos, ofertas y contratos {.. )"

Situacion actual

En oficio 080 AA-GADMCH de 14 de octubre de 2019 el Alcalde que actud desde el 1
de octubre de 2019 al 14 de mayo de 2023, dispuso el cumplimiento de
recomendaciones; sin embargo, los servicios contratados mediante el proceso COTS-
GADMCH-001-2023, no se entregaron en los plazos sefalados y conforme el objeto del
contrato; tampoco se establecieron las multas por demora; aspectos que determinaron

el incumplimiento de las recomendaciones 3, 4 y 5.

foo

“... Impuestos de afios anteriores no cobrados.- Al Tesorero,.- 6. Dictara los
autos de pago de ia totalidad de los titulos de crédito e impulsara la coactiva hasta
el cobro de lo adeudado, a fin de no perder la condicion de exigibifidad {...)".



Situacion actual

El Tesorero que actué entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023,

mediante memorandos 14 y 20-TGADMCH de 7 de febrero de 2024, sobre los tramites

de coactivas, indicd:

" se han realizado todas las notificaciones a su debido tiempo, pero por falta de
personal no se ha realizado todos los Proceso Coactivos (... )
Al respecto, el servidor no dicté los autos de pago de la totalidad de los titulos de crédito
ni impulsé la aceidn coactiva hasta el cobro de los valores adeudados, evidenciandose
que, a la fecha de corte del examen, se mantiene un saldo significativo en la cuenta
contable 1.2.4.08.01 “Cuentas por cobrar afios anteriores” de 124 376,49 USD;

determinandose el incumplimiento de la recomendacion 6.

« .. Inoportuna determinacién y recaudacion de impuestos.- A la Jefe de fa
Unidad Financiera.- 7. Efectuaré un control sobre la determinacion y recaudacion
de los ingresos en lo referente al recargo por solares no edificados y
establecimiento de exoneraciones de impuestos previo a la emision de titulos de
crédito ... Inoportuna determinacién y recaudacién de impuestos.- A fa Jefe
de la Unidad Financiera.- 8. Tomara las medidas necesarias para recuperar los
valores no cobrados por recargo de solares no edificados y de exonerados {...)",

Situacién actual

A través del oficio 080 AA-GADMCH de 14 de octubre de 2019 el Alcalde que actuo
desde el 1 de octubre de 2019 al 14 de mayo de 2023, dispuso el cumplimiento de las

recomendaciones.

En oficios JF-GADMCH-0283-2022 y JF-GADMCH-0284-2022 de 28 de abril de 2022,
la Jefe Financiero que actué desde el 12 de octubre de 2021 hasta el 19 de octubre de
2022, solicité a la Comisién dispuesta por el Alcalde, para que realice el seguimiento al
cumplimiento de recomendaciones, entre otras en el presente caso la7y8;apesarde
lo cual no se evidencié tramite alguno en la determinacion, recaudacion y recuperacion
de los recargos por solares no edificados y de exoneraciones, s asi que mediante oficio
0005-0002-DPCH-AE-2024 se solicité a la Jefe Financiero, informacién relacionada con

ta referida recomendacion, sin recibir respuesta.

/ once



Las Jefes Financieros que actuaron entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de abril de
2020 y del 12 de octubre de 2021 y el 19 de octubre de 2022, no efectuaron el control
sobre la determinacién, recaudacién y recuperacion de los ingresos en lo referente al
recargo por solares no edificados y sobre las exoneraciones, observandose que a la
fecha de corte del examen, no se incluyeron en los titulos de crédito emitidos, los valores
por los referidos conceptos. Lo expuesto determind el incumplimiento de las
recomendaciones 7 y 8.

Informe DPCH-0018-2020 de examen especial a los procesos de contratacidn,
ejecucion y liquidacién de obras y consultoria; adquisicion, recepcién vy
utilizacién de bienes; prestacion de servicios e inversiones en bienes de larga
duracion, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de
septiembre de 2019,

Recomendacion parcialmente cumplida:

“... Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones.- Recomendacion.-
Al Alcalde.- 1. Dispondra el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en
los informes de fa Contraloria General del Estado que fueron aprobados y
comunicados a la maxima autoridad, verificando su implementacion por parte de
los servidores de la entidad a los que les corresponde su aplicacién (..)".

Situacion actual

Respecto a la referida recomendacion, fueron evaluadas 6 relacionadas al alcance de
la presente accién de control, en estados: incumplidas y no probadas de 3 informes,

obteniendo los siguientes resultados:

DR8-DPCH-GADMCHUNCHI-AI-0015-2016: nimeros 1 y 2, incumplidas y nimero 3,
no probada; sin embargo, en la presente evaluacidon las dos primeras se cumplieron
porque se levanté un inventario del Cementerio Municipal y se emitié el catastro y sobre
la 3, al existir operaciones administrativas y financieras, se procedio a la evaluacion en
el periodo sujeto a examen, determinandose su incumplimiento, porque no existio
control sobre el procedimiento de recaudacién del Complejo Turistico de la Familia-

Piscina Municipal.

DR6-DPCH-GADMCHUNCHI-AI-0064-2016: la namere 1, incumplida; y, en la presente
accion de control, se mantiene la misma condicién, porque no se renovaron los contratos

;o{me
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de arrendamiento de bévedas del cementerio ni se realizaron las exhumaciones de 10s

restos mortales conforme lo determina la Ordenanza.

DRB-DPCH-AE-0009-2017: la numero 10, no probada, manteniéndose la misma
condicién en el periodo sujeto a examen de la presente accion de control, por no existir
operaciones administrativas y financieras sobre adquisiciones de insumos veterinarios,

que permitan evaluarla.

Adicionalmente, sobre la recomendacion 7 del informe DPCH-0018-2020, se encuentra
cumplida porque se elabord, emitié y se encuentra en vigencia la Ordenanza que
determina la existencia, funcionamiento, administracién y regulacion de los usos de

Cementerio General del canton Chunchi.

Por lo expuesto de las 6 recomendaciones evaluadas se determing la aplicacién de 3,
incumplimiento de 2 y 1 no fue probada; aspectos que determinaron el cumplimiento
parcial de la recomendacion 1 del informe DPCH-0018-2020, porque el Alcalde en
funciones desde el 1 de octubre 2019 hasta el 14 de mayo de 2023, no efectud gestiones
suficientes para procurar el cumplimiento de todas las recomendaciones emitidas por la
Contraloria General del Estado, manteniéndose debilidades de control interno que no
han sido superadas, con el objeto de fortalecer los sistemas administrativos vy

financieros.

informe DPCH-0007-2021 de examen especial a los procesos de contratacion,
entrega, recepcion y pagos, por la adquisicién de bienes, servicios, dispositivos
e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo
del COVID-19, por el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 31 de
julio de 2020.

Recomendaciones incumplidas:

“ . Informacion de los procesos de contratacién fueron registrados sin
oportunidad y otros no elevados a la herramienta "Publicaciones de
Emergencia”.- Recomendacion.- Al Jefe Financiero.- 2. Supervisara y
controlara que el Analista de Compras Publicas / Proveedor, realice {a publicacion
de todos los procesos de contratacién por emergencia con oportunidad en la
herramienta "Publicaciones de Emergencia’; ademas dispondra y solicitara los
informes peritdicos y parciales de los procesos de contratacion efectuados {.. )"

Frece
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Situacién actual

Se evidencié que durante el periodo examinado se efectuaron 2 procesos por

emergencia, determinandose lo siguiente:

- RE-AD-021-2021 " DECLARATORIA DE EMERGENCIA ENLOS SECTORES LA
ARMENIA Y KULLPA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTON CHUNCHI,
PROVINCIA DE CHIMBORAZO, POR LA EMINENTE AMENAZA, EXPOSICION
DE PREDIOS Y BIENES PRIVADOS Y DEL ESTADO, AFECTACION
PRODUCIDA POR DESLIZAMIENTO Y AGRIETAMIENTOS EN EL SECTOR",
no se publicaron los documentos relevantes del proceso de emergencia como
contratos, facturas, actas de entrega recepcion e informe final, el proceso se
encuentra en estado "CURSANDO LA EMERGENCIA", sin que se cierre el
proceso en el portal de compras publicas.

. RE-039-2021 "EMERGENCIA GRAVE DEL CANTON CHUNCHI, PROVINCIA DE
CHIMBORAZO POR LA EMINENTE AMENAZA, EXPOSICION Y AFECTACION
PRODUCIDA POR DESLIZAMIENTO AGRIETAMIENTOS Y REPRESAMIENTO
DE LOS RIOS QUE CURSAN EN LOS SECTORES DE LA ARMENIA KULLPA",
no se publicaron los documentos relevantes del proceso de emergencia, como
contratos, facturas, actas de entrega recepcion e informe final; el proceso se

encuentra finalizado.

Los aspectos relatados determinaron el incumplimiento de la recomendacion 2, porque
la Jefe Financiero que actud durante el periodo del 1 de mayo de 2020 al 7 de octubre
de 2021, no supervisd al servidor encargado de compras plblicas, eleve los procesos
de contratacién por emergencia en el portal de SERCOP.

“... Proformas presentadas en la fase precontractual con datos incompletos,
no legalizadas y difieren su actividad econdmica al objeto de contratacién”.-
Recomendacién.- Al Jefe Financiero.- 10. Requeriréa y controlard que Jos
encargados de efectuar el estudio de mercado elaboren jos cuadros comparativos
verifiquen fa legalidad de las proformas presentadas; y, que la actividad
econdémica se relacionen al objeto de las contrataciones por emergencia.- Bienes
e insumos almacenados y sin uso”.- Recomendacion.- Al Alcalde.- 14.
Dispondra y verificara que los integrantes de las Unidades Requirentes previo a la
autorizacién de los procesos de contratacién para adquisiciones de los bienes por
emergencia, programen y cuantifiquen las necesidades en forma técnica y
elaboren un plan de uso y destino de los mismos (...)"
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Situacion actual

En los expedientes de pago por emergencia para la adquisicion de bienes y contrataciéon
de servicios se adjuntd el informe de necesidad y las facturas sin que se efectue el

anlisis de precios a través un estudio de mercado mediante cuadros comparativos.

Las Unidades Requirentes solicitaron la adquisicion de bienes y servicio por
emergencia, sin que conste la programacién y cuantifiquen las necesidades en forma
técnica y elaboren un plan de uso y destino de los mismos; y, en el proceso 090-2023-
AGADMCH, se evidencié que existe un sobrante de 300 sacos de cemento, que no

fueron utilizados, a pesar de que la situacion de emergencia se encuentra superada.

Lo expuesto determiné el incumplimiento de las recomendaciones 10 y 14; porque la
Jefe Financiero que actué durante el periodo del 1 de mayo de 2020 al 7 de octubre de
2021, no controld que los responsables de efectuar el estudio de mercado en las
contrataciones de emergencia elaboren los cuadros comparativos de la proformas, su
legalidad y pertinencia; no realizaron un analisis de las proformas ni cuadros
comparativos y el Alcalde del periodo del 1 de octubre de 2019 al 14 de mayo de 2023,
no verificd que previo a la autorizacion de los procesos de contratacion por emergencia,
existe informes técnicos sobre las necesidades reales.

Los resultados provisionales de los hechos comentados, se comunicaron al Alcalde, al
Tesorero y a las Jefes Financieros, mediante oficios 1458-DPCH-AE-2024; 238, 243,
245 y 246-0002-DPCH-AE-2024 de 30 de abril de 2024.

La Jefe Financiero que actud durante el periodo del 1 de octubre de 2019 y el 30 de
abril de 2020, en comunicacion de 8 de mayo de 2024, recibido el 14 de mayo de 2024,
con relacion a la recomendacion “... Inoportuna determinacion y recaudacion de
impuestos {...)”, sefialé que en comunicacion de 6 de mayo de 2024, solicitd a la
Analista Técnica de Rentas informar las razones de la emision de titulos de crédito sin
considerar el recargo del dos por mil a los solares no edificados en el afio 2000 y solicita
las medidas necesarias para su recuperacion; sin evidenciar lo manifestado.

Referente a la recomendacion 3 del informe DR6-DPCH-GADMCHUNCHI-AI-0015-
2016, adjunto entre otros el oficio 776-JFGADMCH de 10 de diciembre de 2019, donde
comunica al Alcalde la recomendacién efectuada por Contraloria, sugiriendo autorice la
Qw'n «
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adquisicion de una Caja Recaudadora y una computadora y aperturar un médulo para
la recaudacion y adeclie un espacio para la colocacion de los equipos, ademas informa
que no se han realizado las gestiones antes por cuanto las instalaciones del complejo
estan en mantenimiento desde marzo de 2019; sin efectuar el seguimiento sobre el

estado de la recomendacion.
Por lo expuesto, en parrafos anteriores, no se modifica el comentario de auditoria.

La Jefe Financiero que actud durante el periodo del 1 de mayo de 2020 al 7 de octubre
de 2021 en oficio 003-2024-0 de 10 de mayo de 2024, recibido el 13 de mayo de 2024,
indicé en la parte pertinente lo siguiente:

“... Al respecto me permito poner a su conocimiento que mediante Resolucion
Administrativa Nro. 016-2022-AGADMCH de fecha 25 de enero de 2022, Ia
méxima autoridad institucional resuelve conformar la comision técnica para el
seguimiento y evaluacién de las recomendaciones y evaluaciones de los
examenes especiales desde el afio 2014 al 2019 realizados por fa Direccion VI
Chimborazo de la Contraloria General del Estado.- Para corroborar fas acciones
efectuadas por referida comisién se adjunta el oficio Nro. 0198-CGIGADMCH-
2022 de fecha 13 de junio de 2022, en el que se da a conocer que se ha cumplido
con la evaluacién de los examenes especiales signados con los numeros DPCH-
025-2019, DPCH-0018-2020, DPCH-007-2021 y DINARDAP-DR3-RPRM-CP-018

(..)

La servidora no adjunté documentos presentados a la comision que evidencien el
cumplimiento de las 5 recomendaciones dirigidas a los Jefes Financieros en los informes
DPCH-025-2019 y DPCH-007-2021, en el informe de la referida comision se adjunto
documentacion presentada por las diferentes Unidades de la Municipalidad de procesos
que no corresponden a los observados en la presente accidon de control, razén por la

cual el comentaric de auditoria se mantiene.

La Jefe Financiero que actud entre el 12 de octubre de 2021 y el 19 de octubre de 2022,
en relacién a las recomendaciones del informe DPCH-0025-2019 “... Inoportuna
determinacién y recaudacién de impuestos”, en comunicacion de 21 de mayo de 2024,
recibido el 27 de mayo de 2024, se refiere en similares términos que la Jefe Financiera
que actud en el periodo del 1 de mayo de 2020 al 7 de octubre de 202; adjunté ademas
los oficios JF-GADMCH-0283-2020 y JF-GADMCH-0284-2022 de 28 de abril de 2022,
indicando que de una muestra de 13 titulos de crédito emitidos en los afios 2020 y 2021
el recargo por solares no edificados se encuentran cobrados y respecto a la exoneracion
del impuesto en § tomos se evidencié que cuentan con los documentos de sustento.
; diectaeds
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Lo manifestado por la servidora no modifica el comentario de auditoria por cuanto se
evidencié en el periodo de su gestién, 13 titulos de crédito de impuesto predial urbano
fueron emitidos y recaudados sin aplicar el valor de recargo del dos por mil a los solares
no edificados y 356 titulos de impuesto predial rural se emitieron y recaudaron
deduciendo la exoneracion del valor del impuesto predial sin sustento y sin justificar la

falta de recaudacion.

El Alcalde que actud en el periodo del 1 de octubre de 2019 y el 14 de mayo de 2023,
en comunicacion de 13 de junio de 2024, en la parte pertinente senald:

" .. En cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por el ente de control ...
se implementaron mecanismos orientados a solventar las recomendaciones ...
razén por la que desde la Jefatura Administrativa y de Talento Humano se efectud
el control y segquimiento de recomendaciones tal como se evidenciara de la
documentacion anexa en los oficios 080-AA-GADMCH de fecha 14 de octubre del
2019, No. 451THGADMCH, No. 452-THGADMCH, No. 453-THGADMCH, No.
454-THGADMCH, No. 455-THGADMCH, No. 457-THGADMCH, de fecha 12 de
diciembre del 2019, 112-AAGADMCH de fecha 17 de diciembre del 2019, No. 025-
THGADMCH, de fecha 20 de enero del 2020, 213-AGADMCH de fecha 26 de
febrero del 2021; adicionalmente con fecha 25 de enero del 2022 mediante
Resolucion Administrativa No. 016-2022-AGADMCH, se conforma la COMISION
TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS
RECOMENDACIONES Y EVALUACIONES DE LOS EXAMENES ESPECIALES
DESDE DEL ANO 2014 AL 2019 REALIZADOS POR LA DIRECCION Vi
CHIMBORAZO DE LA CONTRALORIA GNEAL DEL ESTADO ... .- ... se efectuo
tas Disposiciones (sic) correspondiente para el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas en los informes (...)".

Lo expuesto por el servidor no modifica el comentario de auditorfa, a pesar de nombrar
la Comision Técnica para el seguimiento y evaluacion de las recomendaciones y
evaluaciones de los examenes especiales efectuados por la Contraloria General del
Estado, no vigild ni efectud el seguimiento hasta su cumplimiento, evidenciando que 5
recomendaciones no se cumplieron y 1 se encuentra parciaimente cumplida,
persistiendo las deficiencias que las originaron.

Conclusidn

De la evaluacion al cumplimiento de 24 recomendaciones formuladas en 3 informes
emitidos por la Contraloria General del Estado, que se relacionan con el alcance de la
presente accion de control, numeros DPCH-0025-2019, DPCH-0018-2020 y DPCH-
0007-2021, se evidencié que 8 se encuentran cumplidas, 4 no aplicables por cambios
en la estructura de la entidad, siendo los ndmeros 3, 4, 7 y 11 del informe DPCH-0007-
7l cseciasele
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2021; 1 no fue probada, que corresponde a la nimero 8 del informe DPCH-0007-2021,
porque no existieron operaciones administrativas y financieras que permitan evaluarla,
10 no se cumplieron; y, 1 se encuentra parciaimente cumplida; persistiendo las
deficiencias que las originaron, porque los servidores a quienes estuvieron dirigidas, no

aplicaron las medidas correctivas.
Recomendaciones
Al Alcalde

1. Cumplira dispondra a los servidores a quienes estan dirigidas las
recomendaciones constantes en los informes emitidos y aprobados por la
Contraloria General del Estado, adopten las medidas correctivas, concretas y
oportunas, para mejorar las actividades de 1a entidad y evaluara peridédicamente su
cumplimiento,

2. Cumplird la recomendacion que no pudo ser probada en la ejecucion de la presente
accion de control, en caso de existir hechos relacionados con la misma,

considerando la normativa vigente.

Falta de documentacion, inconsistencias e incumplimiento de los cronogramas
de los procesos de régimen especial RE-GADMCH-07-2019 y RE-GADMCH-05-
2020

En los procesos de régimen especial RE-GADMCH-07-2019 ejecutado para la
contratacion del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-
3A DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCH!" y RE-GADMCH-05-2020,
para la “ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA CARGADORA FRONTAL Y
MOTONIVELADORA MARCA KOMATSU DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DEL
CANTON CHUNCHY?, iniciados en octubre de 2019 y noviembre de 2020,
respectivamente, se evidencit lo siguiente:

70 decrocho
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Expedientes de contratacidon mantienen documentos en copias e informacion _can

errgres

Los expedientes de las fases preparatoria, precontractual y contractual de los referidos
procesos, contienen copias de los documentos de respaldo; ademas, existe informacion

con errores, en los siguientes casos:

Proceso Observacion

RE-GADMCH- | Copias de las actas de: apertura de ofertas, calificacion de ofertas y el acta de convalidacion de errores
07-2019 de 3 de oclubre de 2019.

Copias de: informe final de reclamo de cobertura de la Aseguradora del Sur. oficio de la empresa con |
RUC 009XXXXXX4001 de 2020-12-28; informe técnico y recomendaciones para la adquisicion de
repuestos; 33 proformas presentadas para elaborar el cuadro comparativo, informe técnico de danos;
reparles técnicos; rescluciones de inicio y aprobacion de pliegos. resolucion de adjudicacion, contrato;
pedido del contratista para ampliacién, recomendacion de ampliacién; autorizacion de ampliacion y
sustentc de la ampliacion.

Las proformas 3362 de 2020-11-19, 3333, 4687, emitidas por la empresa con RUC DO9XXXXXX4001,
y, 1241-20, 1224-20, 4212-20, 1213-20, 1214-20, 1215-20, 1216-20, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221,
1222-20 por la empresa con RUC DOIXXXXXKX2001 no estan firmadas por sus representantes o
|_delegados; tampoco indican el plazo de entrega. |

En los pliegos en "experiencia general del oferents” indica: "presentacion de un contrato, un acta
RE-GADMCH- entrega recepcion, facturas en ef cual se evidencia el servicio de sequridad y wigilancia prestado a
05-2020 entidades piblicas o privadas®, cuando el servicio es de mantenimienlo corectivo de maquinaria
pesada.

En los pliegos el calculo del monto de la experiencia general no consla el porcentaje del presupuesto
referencial, considerando 2 691,56 USD: sin embargo, el presupuesto referencial ascendié a
108 411,32 USD, debiendo ser el 20%, es decir 21 282.00 USD,

En el nomero 7 de los plieges "Marco fegal® los articulados cilados no corresponden al proceso de
| Régimen Especial, sino de Subasta Inversa Electronica. ) ] g g
Los informes técnicos correctives de 2021-04-27 de la maquina GD555-3A y 2021-07-20 de la

cargadora Y¥A250-5, sin firma del técnico de DITECA, no estan avalados por el Administrador del

| Contrato.

Situaciones originadas porque la Jefe Financiero que actud en el periodo del 1 de mayo
de 2020 al 7 de octubre de 2021, al efectuar el control previo al pago del proceso RE-
GADMCH-05-2020, no requirié la informacion original, sustentandose en copias para el
pago efectuado mediante comprobante 26164 de 7 de abril de 2021; el Proveedor que
actus desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 20 de septiembre de 2020y la Proveedora,
encargada del 21 de septiembre de 2020 al 16 de septiembre de 2021, no verificaron
que los procesos de contratacion RE-GADMCH-07-2019 y RE-GADMCH-05-2020, en
su orden, cuenten con la documentacion original de las fases preparatoria y
precontractual; v, el Analista Técnico del Taller Mecanico Municipal, Director de Obras
Publicas y Administrador de Bienes, delegados del proceso RE-GADMCH-05-2020 en
la etapa preparatoria, mediante Resolucion Administrativa 0272-2020-GADMCH, desde
el 10 de diciembre de 2020 hasta el 19 de enero de 2021, requirieron como experiencia
general para el proceso, evidencia documental diferente al objeto de contratacion y no
f drecnueSe
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consideraron el valor de la experiencia general de acuerdo al porcentaje del presupuesto
referencial, tampoco verificaron que las proformas utilizadas para la elaboracion del
presupuesto referencial, se encuentren legalizadas, ocasionado gue la documentacion
que forma parte de 2 expedientes de contratacion publica carezca de legalidad,
formalidad y originalidad; que se generen inconsistencias entre las etapas de los
procesos de contratacién que distorsionan su objeto; y, que contrate directamente con
un proveedor con una experiencia inferior a la requerida para la adquisicion de
repuestos, accesorios y €l mantenimiento preventivo y correctivo de la cargadora frontal
y motoniveladora marca KOMATSU.

La Jefe Financiero inobservd lo dispuesto en el articulo 22 “Deberes de las o los
servidores publicos” letras a) y e) de la Ley Organica del Servicio Pablico; la Norma de
Control Interno 403-08 “Controf previo al pago” expedida mediante Acuerde 039-CG-
2009, vigente hasta el 26 de febrero de 2023 e incumplié los articulos 47 letra g) del
Manual de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Chunchi, vigente desde €l 31 de diciembre de 2020, y, 48
letra g) del Manual de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Chunchi, vigente desde el 1 de febrero de 2021, que en

las partes pertinentes de forma similar indican:

"... Jefatura Financiera.- Atribuciones y Responsabilidades.-...g) Establecer
procedimientos de control interno previo y concurrente dentro del proceso
financiero (...}
Los Proveedores, titular y encargada, inobservaron lo dispuesto en el articulo 22
“Deberes de las o los servidores ptiblicos” letras a), e) y ultimo parrafo de la Ley
Organica del Servicio Publico; y, la Norma de Control Interno 405-04 “Documentacion
de respaldo y su archivo” expedida mediante Acuerdo 039-CG-2009, vigente hasta el
26 de febrero de 2023.

El Analista Técnico del Taller Mecanico Municipal, Director de Obras Publicas y
Administrador de Bienes, que actuaron como delegados del proceso RE-GADMCH-05-
2020, en la etapa preparatoria inobservaron lo dispuesto en los articulos 22 “Deberes
de las o fos servidores pablicos” letras a) y e) de la Ley Organica del Servicio Publico;
28 "Modelos y formatos obligatorios” del Reglamento General de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, vigente hasta el 19 de agosto de 2022; la
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Norma de Control Interno 405-04 “Documentacion de respaldo y su archivo” expedida
mediante Acuerdo 039-CG-2009, vigente hasta el 26 de febrero de 2023 y 7 "Marco
Legal” del modelo de los pliegos emitidos segun version SERCOP 2.1 de 9 de junio de
2017 para Régimen Especial dispuestos por el SERCOP.

Procesos de contratacion, sin cumplimiento del cronograma

El cronograma publicado en el Sistema Oficial de Contratacién Pulblica y en los pliegos
no se cumplid respecto a la presentacion, apertura, adjudicacion y firma del contrato

conforme se demuestra a continuacion:

Proceso RE-GADMCH-07-2018

En la etapa de apertura de ofertas y adjudicacién de la oferta ganadora se observd
desfases de 3 y 27 dias, asi:

= FecThas Diferencia
[ Portal/ | Ejecucitn en | dias
Pliegos la entidad
Apertura de [
[_ofertas _2019-09-_30 | 2019-10-0_3 | 3 !

El Director de Obras Publicas y el Analista Técnico del Taller Mecanico Municipal,
delegados para ejecutar las fases preparatoria y precontractual del proceso RE-
GADMCH-07-2019 designados mediante Resolucion Administrativa 67-2019-GADMCH
desde el 17 de septiembre de 2019 hasta el 28 de octubre de 2019, aperturaron la oferta
presentada por el proveedor 3 dias posteriores al tiempo previsto en el cronograma.

| Entrega de resolucién |

Resoluclén de

I ]

‘ Portal de compras cgﬁz::;zn Procurador Sindico __ adjudicacién Dias
publicas/ pliegos 3.1 de ofertas Oflcio ‘ Fecha | No. } Fecha transcurridos |
| Fecha ' f | 0331-PS- | 0083 |
estinadade | 2019-10-01 | 2019-10-03 | GADMC | 2019-10-28 | 2019- 2019-10-28 27
adjudicacion | H-2019 L | GADMCH | |

Respecto a la adjudicacién, |a servidora que desempeiit el cargo de Procurador Sindico
en comunicacién de 0331-PS-GADMCH-2019 de 28 de octubre de 2019, remitid la
Resolucion de Adjudicacion del proceso RE-GADMCH-07-2019, que en la pare
pertinente indica:
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“ .. En atencién a la sumilla inserta en el oficio sin nimero de fecha 04 de octubre
de 2019 mediante el cual se dispone a Sindicatura la efaboracion de /a respectiva
Resolucién de Adjudicacion ....- remito la resolucion (.. )"

Lo referido evidencid que la servidora que desempefnd el carge de Procurador Sindico
que actué desde 1 de octubre de 2019 hasta el 14 de mayo de 2023 no elabord
oportunamente la Resolucion de Adjudicacion ni justificé el retraso de 27 dias entre la

fecha planificada para la adjudicacion y su ejecucion.

Proceso RE-GADMCH-05-2020

El cronograma publicado para el término de la etapa precontractual del proceso RE-
GADMCH-05-2020 no se cumplié conforme se indica a continuacion:

——r
Acta apertura de ofertas Acta c::l;l:::lén de |
Fechas limites estimada - ‘ Diferencia Rest:::clén Diferencla
Pliegos 3.1 Firmas dias dias
adudlcacidn
Acta ‘ delegados Acta Firmas |
|
' l'

Fecha limiie | _

de propuestas ‘ 2021-01-07 | ‘

Fecha 0032-2021-

apertura | 2021-01-07 [2021-01-08 | 2021-01-19 12 |2021-01-08  2021-01-18 |GADMCH de 18
ofertas ] . . 2021-01-29

Fecha

estimada de 2021-01-11
‘ adjudicacion |

El Analista Técnico del Taller Mecanico Municipal, el Director de Obras Publicas y el
Administrador de Bienes, en calidad de delegados del proceso RE-GADMCH-05-2020
en la etapa preparatoria que actuaron desde el 10 de diciembre de 2020 hasta el 19 de
enero de 2021, suscribieron las actas de apertura y calificacion de ofertas en fechas
posteriores a las programadas, afectando en 12 y 18 dias, los tiempos estipulados en el
Portal de Compras Puablicas y en los pliegos.

Los referidos hechos ocasionaron que se afecte al principio de oportunidad en cuanto a
la falta de celeridad en ia realizacion de procedimientos de contratacion publica.

La Procurador Sindico, el Director de Obras Publicas y el Analista Técnico del Taller
Mecanico Municipal, como delegados del proceso RE-GADMCH-07-2019 y el Analista
Técnico del Taller Mecanico Municipal, Director de Obras Publicas y Administrador de
Bienes, como delegados del proceso RE-GADMCH-05-2020, incumplieron lo dispuesto
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en el articulo 4 “Principios” de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica e inobservaron la Norma de Control Interno 200-07 “Coordinacién de acciones
organizacionales” expedida mediante Acuerdo 039-C(-2009, vigente hasta el 26 de
febrero de 2023: y el numero 3.1 “Cronograma del Procedimiento” del modelo de los

Pliegos dispuestos por el SERCOP.

Los resultados provisionales de los hechos observados, se comunicaron a la Jefe
Financiero, a los Proveedores, titular y encargada, al Procurador Sindico, al Director de
Obras Publicas y al Analista Técnico del Taller Mecanico Municipal, como delegados del
proceso RE-GADMCH-07-2019 y el Analista Técnico del Taller Mecanico Municipal,
Director de Obras Publicas y Administrador de Bienes, como delegados del proceso RE-
GADMCH-05-2020, mediante oficios 0228, 0229, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237 y 0244-
0002-DPCH-AE-2024 de 26 de abril de 2024.

La Jefe Financiero que actud en el periodo del 1 de mayo de 2020 al 7 de octubre de
2021, en relacion al proceso RE-GADMCH-05-2020, en oficio 004-2024-O de 10 de
mayo de 2024, describié el contenido de los comprobantes de pago 26164 y 26426 de
7 de abril de 2021 y 22 de septiembre de 2021, con los cuales se realizo el desembolso
del anticipo y se liquidé el contrato, respectivamente; ademas en la parte pertinente

informa lo siguiente:

“  mediante oficio Nro. JF-GADMCH-0214- 2021 de fecha 15 de abril de 2021,
se realiza la entrega del comprobante de pago Nro. 26164 a favor ... por concepto
de pago del 50% dei anticipo ... en el que se solicita se efectue el controf previo
respectivo, contabilizacién y su posterior remision a Tesoreria para Su
transferencia ... .- Oficio N.-081-2021-TMMGADMCH, solicita el pago del 50% del
anticipo del proceso, informe de seguimiento y/o cumplimiento de contrato y mas
documentos, Oficio N.-0184-AGADMCH, adjuntando copia del contrato RE-
GADMCH-05-2020 ... .- se puede evidenciar la existencia de la documentacion
habilitante respectiva para efectuar los pagos del proceso de Régimen Especial
Nro. RE-GADMCH-05-2020, que al estar sumillada con firma electronica se
adjunté el expediente completo en medio magnetico { CDs), a fin de que no pierda
su validez una vez impresa, demostrando de esta manera la existencia de controf
previo y concurrente en las diferentes etapas del proceso de contratacion en
referencia (...)".

La opinion de la servidora no modifica el comentario de auditoria, porque al realizar el
control interno previo al pago del proceso de contratacion RE-GADMCH-05-2020, no
requiri6 que se adjunte en el expediente, el contrato original derivado del proceso,

conforme corresponde a sus responsabilidades de acuerdo a lo dispuesto en la Norma
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de Control Interno 403-08 “Control previc al pago” expedida mediante Acuerdo 039-CG-
2009, vigente hasta el 26 de febrero de 2023 y a los articulos 47 y 48 letras g} de los
Manuales de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal de Chunchi, vigente desde el 31 de diciembre de 2020 y
desde el 1 de febrero de 2021, respectivamente.

El Proveedor que actud durante el periodo del 1 de octubre de 2019 al 20 de septiembre
de 2020, con oficio GADMCH-UP-2024-155 de 9 de mayo de 2024, en relacion al
proceso RE-GADMCH-07-2019, indicé que no intervino en calidad de Operador del
Sistema de Contratacion Publica, adjunté capturas de pantalla del servidor que efectuo

las publicaciones.

La opinién del servidor no modifica el comentario de auditoria, porque como responsable
de los procesos de contratacion, no verificd que la informacion publicada en el sistema

de contratacion publica y la contenida en los expedientes sean originales.

El Administrador de Bienes, en calidad de delegado del proceso RE-GADMCH-05-2020,
en comunicacion de 10 de mayo de 2024 y el Analista Técnico del Taller Mecanico
Municipal, en calidad de delegado de los procesos RE-GADMCH-07-2019 y RE-
GADMCH-05-2020, en oficio GADMCH-ASS0-2024-002-M de 13 de mayo de 2024, en
similares términos indicaron:

“ ... Siendo este un proceso de Régimen Especial las fechas establecidas no son
limites por la modalidad de la contratacién, por tal motivo la comision al existir
complejidad en la contratacion debido a que existen un gran nimero de repuestos
y accesorios y al tener que revisar minuciosamente aproximadamente 300 items
a fin de determinar que consten todos los repuestos requeridos por la institucion,
la comision se tomd el tiempo necesario para el andlisis total de la oferta
presentada, ya que para este tipo de contratacion son fechas estimadas, ademds
indico que las demas fechas del cronograma establecido se cumplieron a
cabalidad. Es decir, no existié retraso en la adjudicacién ya que es “estimada” y
como tal, su cumplimiento esta sujeto a las condiciones que se presenten en el
desarrollo del tramite administrativo interno, ademés, el Ariculo 88 del
REGLAMENTO GENERAL, A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA SERCOP ha fijado un término méaximo de 30 dias
para la adjudicacion, término que no fue excedido (...)"

La opinion de los delegados de los procesos RE-GADMCH-07-2018 y RE-GADMCH-
05-2020 no madifica el comentario de auditoria, porque a pesar de indicar que por la
cantidad de repuestos que formaron parte de las ofertas debieron realizar una revision
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minuciosa, el proceso referido por los delegados debio efectuarse previo a la
calificacién, mas no en la apertura de ofertas, que corresponde a la observacion de

auditoria, aspecto que no justifica el retraso.
Conclusién

En los expedientes de los procesos de contratacion RE-GADMCH-07-2019 y RE-
GADMCH-05-2020, no constan algunos documentos originales y otros no estan
legalmente suscritos; asi como se determinaron inconsistencias entre los pliegos y el
objeto del contrato e incumplimiento del cronograma publicado para la contratacion;
hechos que se originaron por cuanto la Jefe Financiero no requirid la informacion original
para el pago y los servidores encargados de los procesos (Proveedores), no
precautelaron la integridad de los expedientes; asi tambien el Analista Técnico del Taller
Mecanico Municipal, Director de Obras Publicas y Administrador de Bienes, delegados
del procesos, elaboraron los pliegos con errores y suscribieron las actas de apertura y
calificacién de ofertas con retrasos, al igual que la servidora que desempefi¢ el cargo
de Procurador Sindico no elabord oportunamente la resolucion de adjudicacion;

ocasionando gue los expedientes carezcan de legalidad, formalidad y originalidad.

Recomendaciones

Al Jefe Administrativo y de Compras Publicas

3. Controlara y vigilara, que los expedientes de los procesos de contratacion cuenten
con la documentacién de sustento original, pertinente y competente, con la

finalidad de garantizar su legalidad.

4. Asesorard y vigilara que los delegados de los procesos de contratacion
designados para las etapas preparatoria, precontractual, cumplan con los modelos
de pliegos establecidos por el SERCOP y contengan informacion relativa al objeto
de contratacion y condiciones establecidas de la experiencia general; ademas,
vigilara se apliquen los cronogramas previstos en los pliegos, incorporando
mecanismos de control y seguimiento en cada una de las fases de los procesos

de contratacién e informara su cumplimiento periédicamente al Alcalde, lo que
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permitird cumplir con las formalidades requeridas de acuerdo a la naturaleza de

los procesos de contratacion.

A la Procuradora Sindica

5. \Vigilard que las Resoluciones de Adjudicacion sobre procesos de régimen
especial, como responsable de su emision sean publicados con la debida
oportunidad, a fin de que los procesos mantengan Ja continuidad que corresponda
conforme la planificacién establecida.

Calificacién de oferta sin sustento y falta de cumplimiento de plazos

En el proceso de contratacion COTS-GADMCH-001-2023, cuyo objeto fue proveer los
servicios para la *INTERVENCION MUNICIPAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
DE PROMOCION SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVA Y TURISTICA DEL CANTON
CHUNCHI — JULIO 2023", presupuestados con la partida 7.3.02.05.07 “Actividades De
Promocion, Social, Cultural Deportiva y Turistica” como parte de la ejecucion del
proyecto elaborado por la unidad de Turismo y aprobado por la Direccion de
Planificacion y Patrimonio, para fortalecer la identidad cultural del canton, los Miembros
de la Comision Técnica designados mediante memorando GADMCH-JACP-2023-028-
M de 14 de junio de 2023, conformada por la Director de Planificacion, Patrimonio,
Avallios y Catastros, como Presidenta, la Relacionadora Publica, como Delegada por el
area requirente y por el Procurador Sindico, como Técnico afin, calificaron 3 ofertas

recibidas en forma digital.

En el acta de calificacién de 27 de junio de 2023, los Miembros de la Comision Tecnica
indicaron que el proveedor con RUC 060XXXXXX1001 cumplié los @ parametros de los
requisitos minimos, incluyendo el que corresponde a “Otro(s) parametro(s) resueito por
fa entidad contratante”, razén por la cual en el referido documento concluyeron gue €l

oferente estuvo habilitado para la etapa de evaluacion por puntaje,

Respecto al citado parametro la Comision Técnica, considerd lo siguiente:

SOLICITADO POR LA ENTIDAD

- Artistas de la localidad que serviran como teloneros, de preferencia Duo reconocido que interpreten una serenata a
la Reina del Cantén.
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- Un grupo musical de renombre internacional en el género pasillos y musica nacional, con al menos 5 afios de
trayectoria.

- Grupo ecuateriano de cumbia, reggae y otros géneros musicales, conformado por raconocidos artistas y productores
con al menos 5 afos de trayectoria en la masica ecuatoriana.

de trayectoria.

Para acraditar |a experiencia de los artistas el oferenie debera presentar la hoja de vida de los grupos ylo cantautores,
esto con fa finalidad que la comision técnica pueda corroborar su trayecioria arlistica.

| - Cantautor y productor musical Internacional del genero Tecno Merengue y Tropical reconocido ¢con al menos 5 afios |

Oferente / RUC Trayectoria | Observacion

0503XXXXX7001 | Nocumple Se presenié una Carta de Compromiso, misma que no se pudo validar en
razén que el oferente:

- Solo presentd un listado de posibles artistas sin que exista seguridad de
su aceptacion y/o participacion.

- No presento la hoja de vida de los artistas enlistados, esto impide que se
pueda verificar |a trayectoria arlistica, asi como si la oferta artistica sea o
no congruente con la oferta econémica.

DBOXXXXXX1001 | Cumple Adjunto Carta de Compromiso y Hojas de Vida (Trayec!oﬁ_a Artistica)

razon que el oferenta;

- Solo presentd un listado de posibles artistas sin gue exista seguridad de
su aceptacion y/o participacion.

- No presento Ja hoja de vida de los artistas enlistados, esto impide gue se
pueda verificar la trayectoria artistica, asi como si Ja ofarta adistica sea o
no congruente con la oferta economica.

| D501XXXXX7001 | No cumple Se presenté una Carta de Compromiso, misma que no se pudo validar en |

Sin embarge, en el expediente de los documentos presentados por el oferente

adjudicado, se determind lo siguiente:

FUNCION [ TRAYECTORIA | ) OBSERVACION ‘
" Artistas de la Carta de Adjunté hoja de vida firmada electrénicamente el 26 de junio de

localidad preferencia | compromisc y hoja 2023, es decir 3 dias después de la fecha limite de entrega de ia

dio de vida | oferta

Gruﬁ'o musica Carta de [~ No se verifico la fecha en que se firmd electrénicamente,

nacional Compromiso y desconociéndose la validez la hoja de vida.

comunicacién donde
indica la trayectoria
de grupo y los

] inlegrantes, |
Grupo ecuatoriano Acla de compromise, | - No adjunto hoja de vida
musica cumbia (...} biografia y certificado | - La biografia y el ceriificade no se encuenira legatizado con firma
de trayecloria electrénica, desconociéndose la fecha que fue emitida, se presenta

en copia simple

Cantautor / productor | Cartade

musical internacional | compromiso y hoja desconociendo la fecha que se presentd el documento.

género de vida - Ei documento presentado como hoja de vidanio contd con firmay
tecnomerengue fecha de presentacién, careciendo de legalidad.
tropical

{3 cara de compromiso no dispore firma electronica, |

Hechos originados porque la servidora que desempend el cargo de Director de

Planificacion. Patrimonio, Avalios y Catastros, la Relacionadora Publica y Procurador
Sindico, en calidad de Miembros de la Comision Técnica proceso COTS-GADMCH-001-
2023, que actuaron durante el periodo comprendido del 14 de junio de 2023 al 27 de

junio de 2023, emitieron un informe certificando el cumplimiento del parametro "Otro(s)
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pardmetro(s) resuelto por la entidad contratante” al oferente con RUC 080XXXXXX1001,
a pesar que la oferta no contaba con la documentacién legalizada que evidencie la
trayectoria profesional, en los cuatro casos de artistas propuestos; ocasionando que se
habilite a la siguiente fase un oferente, sin cumplir un requisito dispuesto en los pliegos
y por lo tanto se transgredan los principios de trato justo e igualdad para todos los
oferentes; y, que la entidad haya sido sujeto a reclamo a través de la herramienta
dispuesta para el efecto en el Sistema de Contrataciones del Estado SOCE, por dos
oferentes descalificados.

Los Miembros de la Comisién Técnica proceso COTS-GADMCH-001-2023,
incumplieron lo dispuesto en los articulos 4 "Principios” de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica; 78 “Integridad de la oferta”, 82 “Causas de rechazo y
descalificacion de las ofertas”y 83 "Rechazo de las ofertas” de su Reglamento General,
aprobado en Segundo Suplemento del Registro Oficial 87 de 20 de junio 2022, vigente
desde el 20 de agosto de 2022; 165 “De los parametros de evaluacion”, 167 “De la
evaluacion” nimero 2 de la Codificacion y Actualizacién de las Resoluciones Emitidas
por el Servicio Nacional de Contratacion Publica, vigente hasta el 6 de agosto de 2023;
y, 12.1.9 "OTROS PARAMETROS (Experiencia Personal especializado - Arlistas)”
estahlecidos en los Términos de Referencia dei procese COTS-GADMCH-001-2023,

que en la parte pertinente sefala:

“... Para acreditar la experiencia de los artistas el oferente debera presentar la
hoja de vida de los grupos y/o cantautores, esto con /a finalidad que la comision
técnica pueda corroborar su trayectoria artistica (.. )"

Una vez finalizada la etapa de calificacion de ofertas, la Presidenta de la Comision
Técnica con memorando GADMCH-PLANIFICACION-D-002-M de 27 de junio de 2023,
solicité al Alcalde la adjudicacién del proceso, quien con Resolucion Administrativa
GADMCH-JACP-2023.009 de 27 de junio de 2023, elaborada por el Jefe Administrativo
y de Compras Publicas, adjudicé al proveedor con RUC 080XXXXXX1001, el mismo dia
sin considerar el tiempo minimo de 3 dias término dispuesto para emitir la Resolucion
de Adjudicacion; tiempo dispuesto para que el organismo técnico en contratacion publica
pueda receptar reclamos, denuncias y realizar el control respectivo.

El Alcalde que actué en el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2023 y el 31 de
diciembre de 2023, no veld por el cumplimiento de los plazos minimos establecidos para
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la adjudicacion y el Jefe Administrativo y de Compras Publicas que actué desde el 3 de
junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, no asesord a lamaxima autoridad previo
a la firma de la resolucion respecto del tiempo estimado minimo para adjudicar; aspectos

que limitaron la supervision y monitoreo por parte del SERCOP.

Los referidos servidores incumplieron lo dispuesto en los articulos 22 letra a) de la Ley
Orgéanica del Servicio Publico; 88 “Término para la adjudicacion” del Reglamento
General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, aprobado en
Segundo Suplemento del Registro Oficial 87 de 20 de junio 2022, vigente desde el 20
de agosto de 2022; 168.A “Término para la adjudicacion” de la Codificacion y
Actualizacién de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica, articulo agregado por el 5 de la Resolucion RE-SERCOP-2020-106, emitido en
Registro Oficial Edicion Especial 832, de 29 de julio de 2020 y reformado por el articulo
3 de la Resolucién RE-SERCOP-2021-0114, emitido en Registro Oficial 432 Cuarto
Suplemento de 15 de abril de 2021, vigente hasta el 6 de agosto de 2023; e inobservaron
la Norma de Control Interno 401-02 “Autorizacion y aprobacién de transacciones y
operaciones”, del Acuerdo 004-CG-2023, vigente desde el 27 de febrero de 2023.

Los resultados provisionales de los hechos indicados, se comunicaron al Alcalde, a la
servidora que desempefd las funciones de Director de Planificacién, Patrimonio,
Avallos y Catastros, a la Relacionadora Publica y al Procurador Sindico, como
Miembros de la Comision Técnica proceso COTS-GADMCH-001-2023 y al Jefe
Administrativo y de Compras Publicas, mediante oficios 1396-DPCH-AE-2024, del 0127
al 0129 y 0136-0002-DPCH-AE-2024 de 26 de abril de 2024.

Tres Miembros de Ja Comisién Técnica del proceso COTS-GADMCH-001-2023, en
comunicaciones de 10 de mayo de 2024, en las partes pertinentes en similares términos
indicaron lo siguiente:

“ . la disposicién conferida en el pliego no determina que la documentacion para
la acreditacion de la trayectoria artistica sea firmada mas su legalidad estd dada
al momento en que forma parte de la oferta pues es ef oferente el que al suscribir
la oferta declara que todos los documentos presentados son auténticos, exaclos
y veraces, ...por lo que la Comision no incumplio ni inobservd, tal particular al
momento de realizar la calificacion de las ofertas, por el contrario se dejo
constancia de que los tres oferentes presentaron una carta de COMPromiso sin
embargo solo una de Jas ofertas afadia informacion propia de los artistas (cartas
de compromiso e informacion de los artistas) que permitia calificar lo que los
pliegos mandaban con relacion a la trayectoria, pues las otras dos ofertas s0lo

7!1;4,@}1}? i nuefe
29



Gv 029

contenian un listado de posibles artistas sin que se contenga informacion sobre
su trayectoria que permita realizar la calificacion.- .. la evaluacion de las ofertas
examinando las capacidades y calidad segin los parémetros establecidos en los
pliegos .. tras la calificacion dio como resultado el que solo una se encuentre
habilitada para la siguiente fase por presentar la informacion de trayectoria de los
artistas y cartas de compromiso de fos mismos, constatandose asi la calidad de la
oferta ... .- El articulo 24.1 de la Codificacién y actualizacién de Resoluciones def
Servicio Nacional de Contratacion Puablica especifica en su dltimo inciso: ... En
fos casos de los anexos o documentacién de respaldo que se adjunte a la oferta,
debera ser digitalizado y bastard con la firma electrénica por el oferente en el
ultimo documento que sea parte del archivo digital, se aplicara también para los
casos que hayan sido suscritos o emitidos por un tercero con firma manuscrita.
Esta firma implicara la declaracién de que todos los documentos presentados son
auténticos, exaclos y veraces, y que el oferente se hace responsable de los
mismos dentro de los controles posteriores que se pueda realizar”, por lo que las
observaciones del Equipo Auditor con relacion a firmas en los documentos de
trayectoria de los artistas que fueron calificados, no tienen sustento legal pues
como manda la norma, para la legalidad y veracidad en la documentacion de la
oferta basta con la firma del oferente.- La Comisién, por tanto, no estaba obfigada
a verificar si los documentos con la informacién de los artistas posefan firmas ni si
aquellas eran vélidas pues es la firma del oferente la que legitima la
documentacién de la oferta y esa validacion de ofertas se cumplio para los tres
oferentes con la apertura de las ofertas.- ... por lo que la documentacion calificada
por la Comisién, al contener {a firma de los oferentes en fos documentos anexos
cartas de compromiso, para las tres ofertas estaba debidamente legalizada (...)".

Lo expuesto por los Miembros de la Comisién Técnica no modifica el comentario de

auditoria, por las siguientes consideraciones:

- En relacion a la hoja de vida, el grupo ecuatoriano de musica cumbia presentd la
biografia sin detallar los trabajos realizados, el grupo de muasica nacional presento
una hoja de vida con una firma electrénica que no permite la identificacion de su
emision; al igual que la hoja de vida del cantautor / productor musical internacional
no tiene firma y la biografia corresponde a informacidn publica obtenida del
internet, por consiguiente se evidencid que el oferente presenté la carta de

compromiso de la representante de artista.

- La firma del oferente evidencia la validez a la presentacion de la oferta conforme
la disposicién legal invocada por el servidor; sin embargo, en el caso de los anexos
emitidos por terceros y que corresponde a la informacion de los artistas, no fue
digitalizada por el oferente conforme lo determina el articulo 24.1 de la
Codificacién y Actualizacion de las Resoluciones del SERCOP. Ademas, de los 4
artistas y grupos musicales propuestos por el oferente, 1 presento la hoja de vida

con firmado electréonicamente con posterioridad a ia fecha de presentacion de la

i
30



oferta, otro contienen la biografia y certificado con firma manuscrita; un artista
firmé fisicamente la carta de compromiso y la hoja de vida no se encuentra
firmada; y. en otro hoja de vida a pesar de constar una firma electrénica, no se
identifica la fecha de legalizacion del documento, evidenciando de los 3 artistas,
que los documentos fueron escaneados desconociéndose las caracteristicas de
su emision y entrega, hechos que debieron ser considerados por la Comision
Técnica previo a validar su calificacion; adicionalmente, la observacidén de
auditoria incluye condiciones adicionales diferentes a las expuestas por la

Comision Técnica.

El Jefe Administrativo y de Compras Publicas en comunicacion de 10 de mayo de 2024,
indicé que la fecha estimada para la adjudicacion fue el 29 de junio de 2023; sin
embargo, la Comisién Técnica recomendd y solicité a la maxima autoridad la
adjudicacion el 27 de junio de 2023, es decir, 2 dias anteriores a la fecha planificada;
ademas, indico el servidor que actud con celeridad remitiendo la Resolucion de
Adjudicacion, aspecto observado por auditoria, al no haberse cumplido el término
minimo de 3 dias posteriores a la recomendacion por parte de la Comisibén Técnica, para
emitir 1a referida Resolucién, lo que limité efectuar los controles respectivos por el
6rgano rector en contratacién publica; motivo por el cual el comentario de auditoria se

mantiene.

Conclusion

En el acta de calificacion del proceso de contratacion COTS-GADMCH-001-2023, los
Miembros de la Comision Técnica evaluaron 3 ofertas, certificando el cumplimiento del

parametro “Otro(s) parémetro(s) resuelfto por fa entidad contratante”, a la oferente con
RUC 080XXXXXX1001, a pesar que no contaba con la documentacion legalizada que
evidencie la trayectoria profesional de los cuatro casos de artistas propuestos;
ocasionando que se habilite a la siguiente fase un oferente, sin cumplir un requisito
dispuesto en los pliegos y por lo tanto se transgredan los principios de trato justo e
igualdad para todos los oferentes; y, que la entidad haya sido sujeto a reclamo a traves
del SOCE, por dos oferentes descalificados.

El Alcalde emitio la Resolucion Administrativa GADMCH-JACP-20 de 27 de junio de
2023, adjudicando a un proveedor, el mismo dia que se calificaron las ofertas, sin

considerar el términe minimo de 3 dias dispuesto para emitir la referida resolucion;
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tiempo dispuesto para que el organismo técnico en contratacion pablica pueda receptar
reclamos, denuncias y realizar el control respectivo y el Jefe Administrativo y de
Compras Publicas no asesoré a la maxima autoridad previo a la firma de la resolucion
respecto del tiempo estimado para adjudicar; aspectos que limitaron la supervision y
monitoreo por parte del SERCOP.

Recomendaciones

Al Alcalde

6. Dispondra a los Miembros de la Comision Técnica, designada para los procesos
de contratacion que en la calificacién de ofertas, verifiquen y confirmen que los
documentos entregados por los proveedores, cumplan las condiciones
establecidas en los pliegos y recomendaran de ser pertinente la adjudicacion, a
fin de garantizar la legalidad, veracidad y conformidad de la informacion que

sustenta las mismas.

7.  Velara por el cumplimiento de los plazos minimos establecidos previos a emitir la
Resoluciéon de Adjudicacién, conforme lo determina el drgano rector en
contratacién publica, con el objeto de mantener un plazo prudente para la

supervision y monitoreo.

Ampliacion de plazo del proceso de Régimen Especial RE-GADMCH-05-2020 sin
sustento

En la etapa de ejecucién del proceso RE-GADMCH-05-2020, para la “ADQUISICION
DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO DE LA CARGADORA FRONTAL Y MOTONIVELADORA MARCA
KOMATSU DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI", se

determind la siguiente deficiencia:

E! Alcalde suscribio el contrato RE-GADMCH-05-2020 con el oferente con RUC
099X XXX XX4001, el 22 de febrero de 2021, por 106 411,32 USD, mas IVA con un plazo
de 90 dias, a partir del siguiente dia de la fecha de suscripcion del contrato; ademas,
designé al Mecanico del Taller Municipal, en calidad de Administrador del Contrato RE-
GADMCH-05-2020.

/}Z Frenta y olos
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El Apoderado de la empresa contratista mediante oficio 042-DK REP-2021 de 19 de
mayo de 2021, es decir, 4 dias antes de la terminacion del plazo contractual, solicité al
Alcalde, lo siguiente:

“  Confecha 10 de mayo, recibimos notificacion por parte de nuestra casa matriz
Komatsu Lida. a través de su subsidiaria KHSA Komatsu Holding South America,
mismo que se encuentra adjunto a este oficio, en el que informa que por motivos
de fuerza mayor conocidos a nivel mundial, como lo es /a pandemia por COVID-
19, fa produccién de componentes no se ha efectuado de manera normal, lo cual
ha generado retraso en los despachos e importaciones de los pedidos, razon por
{a cual se ha reprogramado la entrega de los mismos.- ... .- En virtud de lo antes
expuesto y considerando que el plazo de entrega del contrato en referencia vence
el 23 de mayo de 2021; solicitamos a usted muy comedidamente una prorroga de
45 dias, contados a partir de la fecha de vencimiento {...)".

En el expediente fisico del proceso no se adjuntd la notificacion que menciona el
apoderado; sin embargo, el Administrador del Contrato RE-GADMCH-05-2020 mediante
correo electronico de 9 de abril de 2024, remiti6 al equipo de auditoria, la comunicacion
de 10 de mayo de 2020 {sic), suscrita por el Territory Manager de Komatsu Holding
South América, documento certificado por el Notario Tercero del Cantén Daule, que en
la parte pertinente sefialé:

“ _ los motivos del retraso de la carga segun los pedidos de importacion en
referencia, la misma que es para el cumplimiento de contrato No. RE-GADMCH-
05-2020, para e cliente GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CHUNCH! ... .- Por motivos de fuerza mayor que son conocidos
a nivel mundial como es el COVID-19, la produccién en las fabricas no se esta
efectuando en su totalidad y esto retrasa los despachos e importaciones de los
pedidos.- KOMATSU ha hecho todo lo posible para efectuar la entrega de su
carga, la misma que ya esté lista para ser embarcada y cuya fecha estimada de
llegada al puerto 04/06/2021 aproximadamente (...)"

Al respecto, el Administrador de Contrato RE-GADMCH-05-2020, mediante oficio 119-
2021-TMMGADMCH de 31 de mayo de 2021, recomend6 al Alcalde autorizar, la
ampliacidn de 45 dias requeridos por el proveedor, sin motivacién, ni documentacion de
sustento y sin verificar que el pedido presentado por el solicitante respecto al retraso en
la importacion de los repuestos por el COVID-19, no constituia caso fortuito ni fuerza
mayor, porque los hechos argumentados eran condiciones preexistentes a la fecha de
presentacion de la oferta y firma del contrato, por lo tanto no cumplia con la condicion
requerida en las “Condiciones generales de fos contratos de ejecucion de obra,
adquisicién de bienes y/o prestacion de servicios bajo régimen especial’ de los pliegos
ue forman parte del contrato y que en la parte perinente sefala:
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“... 4.1..a) Cuando el contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los
fundamentos de fa solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la
fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de
fuerza mayor o caso fortuito {.. )"

La maxima autoridad con oficio 0564 AGADMCH de 7 de junio de 2021, dirigido al
Apoderado General de empresa proveedora, comunicé la ampliacion de plazo
autorizada hasta el 7 de julio de 2021, conforme recomendé el Administrador del
Contrato RE-GADMCH-05-2020, en oficio 119-2021-TMMGADMCH de 31 de mayo de

2021, por consiguiente, otorgd una ampliacion injustificada de 45 dias adicionales.

El acta de entrega recepcién definitiva fue emitida y firmada el 15 de julio de 2021, por
el Administrador del Contrato RE-GADMCH-05-2020 vy €l representante de la empresa
proveedora, es decir 8 dias posteriores a la ampliacién injustificada de 45 dias
adicionales; en la referida acta no constd la liquidacion de tiempos, a pesar de lo cual
en la clausula tercera, correspondiente al “Plazo”, sefiala que el servicio fue recibido el
5 de julio de 2021, sin determinar mora; sin embargo, en el expediente no consta una
acta de entrega recepcidn provisional que confirme la fecha sefalada; ademas en el
“Informe de Conformidad por Contrato” de 16 de agosto de 2021, en la clausula quinta
de la “Liquidacion de plazos” se omitio la determinacion de la multa por incumplimiento
del plazo asignado para la entrega de! servicio, debido a que el Administrador del
Contrato RE-GADMCH-05-2020, afirmd que la recepcion conforme del servicio fue el 5
de julio de 2021.

El Alcalde que actud entre el 1 de octubre de 2019 y el 14 de mayo de 2023, autorizo la
prorroga de 45 dias adicionales al plazo contractual, sin justificacion; el Mecanico del
Taller Municipal, como Administrador del Contrato RE-GADMCH-05-2020, designado
por el Alcalde ¢on oficio 0184 AGADMCH de 23 de febrero de 2021, que actué del 23
de febrero del 2021 al 15 de julio de 2021, emitié un pronunciamiento favorable de
ampliacion de plazo, dnicamente sobre la base de la solicitud del contratista, sin que se
califique el hecho como caso fortuito o de fuerza mayor, permitiendo que el proveedor
realice la entrega del bien, 53 dias posteriores a la finalizacién del plazo contractual; y,
el proveedor con RUC 099XXXXXX4001 que actué de! 22 de febrero de 2021 al 15 de
julio de 2021, no cumplié los plazos establecidos en el contrato realizando la entrega del
servicio con un retraso de 53 dias, ademas no justificé los fundamentos de la
comunicacién presentada para la ampliacion de 45 dias plazo; ocasionando que la
J preintay paatro
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motoniveladora y la cargadora frontal no se encuentren operativas, funcionales ni
disponibles para la limpieza de las vias que conectan el cantén Chunchi con sus
parroquias, comunidades y demas cantones de la provincia y para el desalojo de
material que obstaculiza las vias por motivos de deslizamientos, que constituyen
necesidades urgentes y permanentes de la poblacion, que no fueron atendidas por 53
dias y la afectacion al recurso institucional por 5 639,80 USD por concepto de multas

por incumplimiento de plazos, conforme se detalla a continuacién:

Monto | Plazo | Fechade Fechade | Fechaacla | Dias | Diferencias | Multadx |
adjudicado | antrega | suscripcion terminacion entrega transcurridos ' en dias 1000 del
{dias) | del contrato | conlractual definiliva | maonto del

| (EnUSD) | clausula | contrato |

| séptima (EnUSD} |

‘ contrato . | ‘ |

‘—106411‘321 a0 ‘ 2021-02-22 | 2021-05-23 | 2021-07-15 | 143 | 53 [ 563980 |

| — | I N

El Alcalde incumplio lo dispuesto en los articulos 60 "Atribuciones del alcalde o
alcaldesa” letra w) del Cadigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizacion: 16 letra w) “Aicaldia” del Manual de Funciones y Descripcidn de
Puestos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Chunchi, vigente desde
el 1 de febrero de 2021; la clausula segunda “Documentos del contrato”, 2.1 primer
parrafo del contrato RE-GADMCH-05-2020; v, el numeral 4.1...a} “Condiciones
generales de los contratos de gjecucion de obra, adquisicion de bienes y/o prestacion
de servicios bajo régimen especial’ de los pliegos, que en lo pertinente indican:

«  Art. 16.- Alcaldia.- ..w) Dirigir y supervisar las actividades de la
municipalidad, coordinando y controlando el funcionamiento de los distintos
departamentos (...)".

“ 2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos. - Las
Condiciones Generales del Pliego incluyendo las Especificaciones Tecnicas, ©
términos de referencia del objeto de la contratacion (...)".

“  4.1. a) Cuando el contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los
fundamentos de la solicitud, dentro del piazo de quince (15) dias siguientes a la
fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de
fuerza mayor o caso fortuito (..)".

El Administrador del Contrato RE-GADMCH-05-2020, inobservo lo dispuesto en los
articulos 22 “Deberes de las ¢ los servidores publicos” letras a) y e) de la Ley Organica
del Servicio Publico: 121 “Administrador del Contrato” del Reglamento General de la Ley
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Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica, vigente hasta el 19 de agosto
de 2022; 30 de la Codificacion del Cédigo Civil; la Norma de Control Interno 100-03
“Responsables del control interna”, del Acuerdo 039-CG, vigente hasta el 26 de febrero
de 2023; e, incumplio las clausulas segunda "Documentos del contrato”, 2.1 primer
parrafo, séptima y octava del contrato RE-GADMCH-05-2020; y, el numeral 4.1...a)
“Condiciones generales de los contratos de ejecucion de obra, adquisicion de bienes y/0
prestacion de servicios bajo régimen especial’ de los pliegos; que en las partes

pertinentes sefialan:

“... 7.1 El plazo para entrega de los repuestos y/o servicios en su totalidad, a
satisfaccién del CONTRATANTE, es de 90 dias, contados a partir del siguiente
dia, a la fecha de suscripcion del contrato (...)".

“ . CLAUSULA OCTAVA.-... por cada dia de retardo en la ejecucion de las
obligaciones contractuales ... se aplficaré la mulfta del 1 por 1000 del valor del
contrato {(...)".

El Proveedor con RUC 099X XXXXX4001, incumplio el articulo 30 de la Codificacidn del
Caodigo Civil; y, las clausulas segunda "Documentos del contrato”, 2.1 primer parrafo y
séptima del contrato RE-GADMCH-05-2020; y, el numeral 4.7..a) "Condiciones
generales de los contratos de ejecucién de obra, adquisicion de bienes y/o prestacion

de servicios bajo régimen especial’ de los pliegos.

Los resultados provisionales de los hechos indicados, se comunicaron al Alcalde, al
Mecanico del Taller Municipal como Administrador del Contrato RE-GADMCH-05-2020
y al Contratista con RUC 099XXXXXX4001, mediante oficios 1395-DPCH-AE-2024,
0148 y 0150-0002-DPCH-AE-2024 de 26 de abril de 2024.

El Proveedor con RUC 099XXXXXX4001 mediante oficio 170GG-DITECA-2024 de 10
de mayo de 2024, recibido el 16 de mayo de 2024, en la parte pertinente senalo:

“ .. Diteca S.A, suscribe contrato RE-GADMCH-05-20201 en calidad de contratista
el dia 22 de febrero de 2021, ... y su cldusula séptima sefiala: “.. PLAZO 7.1 El
plazo para entrega de los repuestos y/o servicios en su totalidad, a satisfaccion
del CONTRATANTE es de 90 dias contados a partir del siguiente dia, a la fecha
de suscripcion del contrato, ... .- ... Los pliegos que forman parte del expediente
contractual, en el numeral 3.4, establece como Plazo de ejecucion: “... El plazo
estimado para la ejecucién del contrato es de (90 dias), contados a partir de Ia
notificacion de que el anticipo se encuentre disponible ...".- Con fecha 26 de abril
de 2021, Diteca S. A. recibe el valor de USD 53.205,66, ... correspondiente al
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anticipo.- Conforme se desprende del ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
PROCESO.: RE-GADMCH- 05-2020, suscrita por las partes con fecha 15 de julio
de 2024 (SIC) que, en su clausula sexta, refiere . “RECEPCION UNICA.- Se
procedié a las verificaciones de los productos solicitados y eniregados,
encontrandose que las mismas se han ejecutado de acuerdo a los pliegos
elaborados razén por la que SE RECIBE LOS BIENES para el proceso RE-
GADMCH-05-2020 ... - ... los plazos de vigencia de los contratos se cuentan
todos los dias, desde el dia siguiente de su suscripcién o desde el dia siguiente
de cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos, conforme lo establece el
art. 116 del Reglamento a la ley Orgénica de Contratacion Publica vigente a la
fecha de suscripcion del contrato, consecuentemente ef plazo se debe contabilizar
a partir de la disponibilidad del anticipo conforme se establecié en los pliegos en
su numeral 3.4, esto es desde el 26 de abril de 2021, teniendo como fecha de
culminacion del plazo contractual el dia 26 de jufio de 2021, inciusive no existia fa
necesidad de solicitar prérroga alguna.- ... el hecho que el administrador de
contrato no haya calculado mutta, cbedece al estricto cumplimiento del contrato
por parte de DITECA S.A., no obstante a lo argumentado, adjuntamos al presente
memorial, las dos actas de entrega recepcion DITECA con fecha 23 de abrit de
2024 y 30 de junio de 2021, constando en jas observaciones que la misma se
encuentra sin novedad, probada por el cliente/operador conforme con el equipo.-
Las relaciones contractuales se rigen sobre el principio de buena fe, lo que
dentro de la etapa de ejecucién contractual DITECA ha demaostrado que ha
cumplido a cabalidad, inclusive entregando la motonivefadora, modelo GD555-34,
Serie No.11118, sin que se haya recibido el anticipo, es decir antes del inicio de
la ejecucion del plazo (...)".

El Administrador de Contrato RE-GADMCH-05-2020, en comunicacion de 14 de mayo
de 2024, en la parte pertinente indico:

i

_ La clausula quinta referente a forma de pago del conltrato especifica lo
siguiente: * En el presente proceso de contratacién ef pago serd del 50% de
anticipo para que se empiece a realizar los trabajos y ef 50% restante, se lo hara
bajo la modalidad de servicio contra entrega, de acuerdo al previo cumplimiento
de requisitos.” - ... que hubo un error de manifiesto de hecho, de transcripcion
involuntario en el contrato en el cual indica que el plazo inicia desde la suscripcion
de contrato; cabe mencionar que tanto en jos términos de referencia, los pliegos,
y el contrato la forma de pago especifica que ef pago serg del 50%, de anticipo
para que se emplece a realizar los trabajos, por lo tanto, en base a los antes
mencionado el anticipo del presente proceso de contratacion se realizé con fecha
23 de abril del 2021 fecha de acreditacién, siendo este el plazo desde 23 de abril
hasta el 21 de julio del 2021 cumpliendo asi los 90 dias, por lo tanto, el servicio
entregado mediante acta de entrega recepcion definitiva se realizado el 15 de julio
del 2021, se encuentra dentro de los plazos establecidos.- ... Debiendo seflalar
que si bien es cierto en mi calidad de administrador del contrato ... , se acepla la
solicitud de ampliacion de piazo requerida por el proveedor de ios bienes bajo la
concepcion planteada puesto que revisada la documentacion precontractual y
contractual del proceso en el anexo del término de referencia literal g), phegos
literal g); se establece "El plazo para la entrega de ios bienes y/o servicios en su
totalidad, a satisfaccién del contratante es de 90 dias, contados a partir del
siguiente dia a la fecha de la entrega del anticipo, ... lo cual es plenamente
concordante con lo sefialado en el contrato para el efecto clausula quinta FORMA
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DE PAGO; de esta manera de cumpliria con lo especificado tanto por la entidad
contratante respecto al plazo asi como por el oferente en su oferta presentada

(.)"

Lo manifestado por el Proveedor y el Administrador de Contrato, no modifica el
comentaric de auditoria por las siguientes consideraciones:

- La obligacion contractual esta definida en ia clausula séptima del contrato suscrito
el 22 de febrero de 2021, donde sefala; ... PLAZO 7.1 El plazo para entrega de
los repuestos y/o servicios en su totalidad, a satisfaccion del CONTRATANTE es
de 90 dias contados a partir del siguiente dia, a la fecha de suscripcién del
contrato”; conforme 1o manifiesta el Gerente General, los pliegos forman parte del
expediente contractual; en la seccion Il 2.3 Términos de referencia en el punto g)
‘Plazo de Ejecucion: Parciales y/o Total” indica "El plazo para entrega de los
bienes y/o servicios en su totalidad, a satisfaccion del CONTRATANTE es de 90
dias, contados a partir de la notificacion de que el anticipo se encuentre disponible
..y en el literal ) “Formas y condiciones de pago’, consta el “PLAZO.- E] plazo
para entrega de los repuestos y/o servicios en su totalidad, a satisfaccién def
CONTRATANTE es de 90 dias, contados a partir del siguiente dia, a la fecha de
suscripcion del contrata”; y en el nimero 3.1.1 “Inicio, planificacion y ejecucion
contractual, indica que "El contratista inicfara los trabajos, prestaré los servicios o
entregard los bienes dentro del plazo establecido en ef contrato”, por consiguiente
el plazo se debid considerar conforme consta en el contrato en lo relacionado al

plazo no a la forma de pago.

- La opinidn del Proveedor y del Administrador de Contrato RE-GADMCH-05-2020,
no fue advertida oportunamente en el transcurso de la etapa precontractual pues
no fue solicitada una aclaracion en el plazo de entrega, al existir inconsistencia en
los pliegos, tampoco en la fase contractual, pues no fue solicitado un adendum al
contrato aclarando el plazo; v, al firmar el contrato se obliga a su cumplimiento
obligatorio, los pliegos son de cumplimiento siempre y cuando no se encuentre
estipulada tacitamente en el contrato, como se indico en la clausula séptima donde
sefiala: ... PLAZQ 7.1; condicién que acepté el contratista e incluso solicitd una
ampliacién, que fue aceptada conjuntamente con la Municipalidad y fue
considerada los plazos en el Informe de Conformidad por Contrato” de 16 de
agosto de 2021 en la cldusula quinta de la “Liquidacion de plazos”.

/jj,waca y ocho
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- Con relacién a las entregas, que menciona, adjunto copias de las actas entrega
recepcion de equipos 0002543 de 26 de abril de 2021, en las que constan las
firmas del Responsable de Servicio Técnico, una firma ilegible como Responsable
de Bodega, Responsable del Departamento de Financiero y Responsable del
Departamento Comercial y de la cargadora Komatsu WA250-5 de 30 de junio de
2021, las fimas del Responsable de Servicio Técnico y del Responsable del
Departamento Comercial, en ninguna de las dos actas consta el nombre y la firma
del Administrador de Contrato RE-GADMCH-05-2020.

El Alcalde que actud durante el periodo del 1 de octubre de 2019 al 14 de mayo de 2023,

en comunicacion de 14 de mayo de 2024, en la parte pertinente manifesto:

«  se autorizé en base al fundamento la prérroga de 45 dias adicionales al plazo
contractual, previo el informe técnico del Administrador de Contrato del proceso
RE-CADMCH-05-2020, que conforme consta en el oficio 0184 AGADMCH de 23
de febrero de 2021, para lo cual vigilé el cabal y oportuno cumplimiento del plazo
establecido en la cldusula séptima del contrato RE-GADMCH-05- 2020 y emiti un
pronunciamiento favorable de ampliacién de plazo, de acuerdo a la solicitud de!
contratista.  evidenciando los justificativos y  argumentos presentados
correspondientes a un caso fortuito o de fuerza mayor, en vista que corre {0s
plazos a partir de la entrega del anticipo del contrato principal de proceso de RE-
GADMCH-05-2020 ... considerando que en esas fechas ademas atravesabamos
por momentos muy criticos por motivos de ta pandemia mundial por COVID 19 ...
que evidentemente afectd nuestro Canton Chunchi, debido al trabajo telematicc y
a tiempos parciales (...)".

Lo manifestado por el servidor no modifica el comentario de auditoria, por cuanto la
ampliacion no se encontraba motivada, sin evidencia que justifique que el argumento
presentado por el contratista corresponda a un caso fortuito o de fuerza mayor, con
relacion al plazo del contrato que fue suscrito 22 de febrero de 2021, clausula séptima
donde sefiala: “.. PLAZO 7.1 El plazo para entrega de los repuestos y/0 servicios en su
totalidad. a satisfaccion del CONTRATANTE es de 80 dias contados a partir del
siguiente dia, a la fecha de suscripcion dei contrato”, consideracién que conocié al
momento que autorizo la prorroga, donde el Administrador del Contrato RE-GADMCH-
05-2020 en oficio 119-2021-TMMGADCH de 31 de mayo de 2021, indica que se

conceda una ampliacion de 45 dias al plazo establecido en el contrato.
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Conclusién

El objeto del proceso de contratacion de Régimen Especial RE-GADMCH-05-2020 para
la provision de repuestos, accesorios y el mantenimiento preventivo y/o cofrectivo de la
cargadora frontal y motoniveladora marca KOMATSU de propiedad del GAD Municipal
del Cantén Chunchi, se recibio 53 dias posteriores a la finalizacion del plazo contractual,
con el pronunciamiento favorable del administrador del contrato y autorizacion del
Alcalde: sin que se califique el hecho como caso fortuito o de fuerza mayor, ocasionando
que la motoniveladora y la cargadora frontal no se encuentren operativas, funcionales
ni disponibles para la limpieza de las vias que conectan el canton Chunchi con sus
parroquias y comunidades, afectando los recursos institucionales por 5 639,80 USD por
concepto de multas por incumplimiento de plazos.

Recomendaciones

Al Alcalde

8.  Autorizard ampliaciones de plazos, previo informe del Administrador de Contrato
debidamente motivado y justificado, que corresponda a circunstancias objetivas,
imprevistas ajenas a la voluntad de los proveedores, mismas que no pudieron
preverse al momento de la suscripcion de los contratos, aspectos que considerara
para la accién que corresponda, permitiendo que los objetos contractuales se
reciban oportunamente a fin de subsanar las necesidades institucionales y del

cantdn en los tiempos previstos.

9. Dispondra a los Administradores de Contrato que vigilen el cabal y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales, referentes al plazo y se realice la
liquidacion respectiva en las actas de recepcion definitivas, a fin de determinar en

el caso de incumplimientos, las multas correspondientes.

Ausencia de determinacién de contribuciones especiales de mejoras

E| GADM de Chunchi efectud obras publicas por 765 082,18 USD, para la construccion

de una plaza, obras de alcantarillado y bordillos, asi:

T
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Fecha de

—

Zona de | Fecha de Valor
No.‘ Obra ubicacion contrato | {En USD) Estado | entrega

definitiva

1 | Rehabilitacién y mejoramiento
|de! sistema integrado  de
| alcantarillado sanitario {incluye |
\planta de tratamiento) del|  Ryra) | 2018-09-19 | 4505932 | Finalizada | 2020-08-27
caserio Joyagshi, ubicado en la |
|parroquia Llagos, provincia de ' [
Chimborazo.

2 [ Instalacion de tramo de colector
! de alcantarillado en la cabecera

‘parroquial de Compud y en 18| Rycal | 2020-11-09 | 27 277.43 | Finalizada | 2022-02-22

comunidad de Pifancay, -

parroguia Capsol.

3 Construccién de bordillo cuneta

en el sector de la linea del fren ¥ i -
‘ en la plaza de rastro. Urbano 2021-12-14 | 10 050,44 | Finalizada | 2022-02-22 |

|4 | Ampliacion del sistema de
alcantarillado sanitario Joyagshi
San Cristohal, parroquia Llagos Rural 2021-03-11 | 56 618,38 | Finalizada | 2022-03-14
cantén Chunchi provincia de
- !Chimborazo.__ 0
5§ | Contratacion de la primera etapa
para la construccion  del
| mercado Plaza Mariscal Sucre
de la ciudad de Chunchi. _
Suman: 765 082,18

Urbano | 2021-07-23 [ 626 078,61 Finalizada | 2022-06-22

El Director de Obras Publicas, en oficio GADMCCH-DOP-CONTRALORIA-004-2024 de
8 de marzo de 2024, remitié al equipo de auditoria, el oficio 220-2020-DOP-GADMCH
de 23 de octubre de 2020, suscrito por los Directores de Obras Puablicas y de
Planificacién, Patrimonio, Avaliios y Castros, dirigido al Alcalde, que menciona entre

otras obras, la nimero 1 de la tabla que antecede y que en Ja parte pertinente sefalaron:

" . Adjunto sirvase encontrar RESUMEN DE OBRAS ejecutadas del area urbana
Cantén (sic) y en varias comunidades de fas distintas Parroquias, con la finalidad
de que las mismas sean puestas a consideracion para la aplicacién de la
Contribucién Especial de Mejoras (...)"

Al referido oficio, se adjunté el formulario CEM 002-2018 denominado "REPORTE.
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA SUSCEPTIBLE DE RECUPERACION
MEDIANTE CEM” de 14 de octubre de 2020, suscrito por los Directores de Qbras
Publicas y de Planificacion, Patrimonio, Avallios y Catastros, de la obra ‘Rehabilitacion
y mejoramiento del sistema integrado de alcantariliado sanitario (incluye planta de
tratamiento) del caserfo Joyagshi’, que incluy6 el costo total de la obra publica, el costo
susceptible de recuperacion mediante cobro de Contribucién Especial de Mejoras
j 3 LOLhE N Lu j Jno
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En acta de sesion ordinaria de Concejo Municipal de 29 de octubre de 2020, aprobada
el 6 de noviembre de 2020, se puso en conocimiento el mencionado oficio al Alcalde y
Concejales, aprobadndose de manera unanime en la parte pertinente resolvieron lo

siguiente:

"... devolver el documento para que de acuerdo al Art. 577 del COOTAD y a fa
Ordenanza se especifique que obras van a ser susceplibles de cobros de la
Contribucién especial de mejoras (...)".

Al respecto, no se ejecutaron procesos adicionales.

En relacidén a las 2 obras civiles urbanas del canton, numeros 3 y 5 detalladas en tabla
anterior, no fueron comunicadas a la maxima autoridad especificando la clase de obra,
tipo de beneficio, valor invertido y los predios beneficiarios del cantén, a fin de que
exponga ante el Concejo Municipal, se analice y emita las respectivas ordenanzas para
la recuperacién de las inversiones realizadas, en base a la Ordenanza que Reglamenta
el Cobro de la Contribucién Especial de Mejoras por las Obras Ejecutadas en el Area
Urbana de la Matriz del Cantén Chunchi.

(Costo Directo}; v, el tipo de beneficio.

Por lo expuesto, sobre las 5 obras civiles detalladas, no se ejecutaron procesos para

establecer la recuperacion de las inversiones del GAD Municipal a través de

Ordenanzas; y, respecto a las 3 obras que fueron construidas en el sector rural, nimeros
| 1, 2 y 4 de la tabla, tampoco se advirti6 que no existe un instrumento legal para la
|

determinacion de las tasas para su restitucion.

El Alcalde que actud entre el 1 de octubre de 2019 y el 14 de mayo de 2023; vy, los
Concejales que actuaron entre el 1 de octubre de 2019 y el 15 de octubre de 2022; y,
entre el 1 de octubre de 2019 y el 14 de mayo de 2023, al tener conocimiento del oficio
220-2020-DOP-GADMCH de 23 de octubre de 2020, como maxima autoridad y
organismo, en su orden, no dispusieron, ni realizaron el seguimiento de la resolucion
adoptada en sesion de 29 de octubre de 2020, a fin de que los Directores de Obras
Publicas y de Planificaciéon, Patrimonio, Avaluos y Catastros, cumplan con lo dispuesto
por el Consejo y se presente el proyecto de Ordenanza; y, el Director de Obras Publicas
que actud entre el 1 de septiembre de 2020 y el 12 de mayo de 2023 y el Director de
; puonenia y olas
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Planificacion, Patrimonio, Avaluos y Catastros que actué entre el 1 de octubre de 2019
y el 15 de mayo de 2023, a pesar de estar presentes en la sesion ordinaria de 29 de
octubre de 2020 y conocer la resoluciéon del Concejo Municipal, no acataron la
disposicion, a fin de que el Concejo conozca y resuelva los porcentajes y el tiempo para
la recaudacion de la contribucién respectiva; ademas, de las 5 obras civiles que no
fueron recuperadas, no observaron, ni asesoraron, las gestiones pertinentes, actividad
obligatoria determinada en la disposicion general segunda del Reglamento Interno de
cobro de contribucion especial de mejoras, tampoco informaron la falta de

reglamentacion interna especifica de contribucion de mejoras para el area rural.

Los referidos hechos ocasionaron que no se determine la base imponible para el cobro
del tributo, dejado de recuperar ¢l capital invertido para el financiamiento de obras en

beneficio del cantén Chunchi.

El Alcalde inobservo los articulos 60 “Atribuciones def alcalde o alcaldesa” letras d) y w)
y 186 "Facuitad tributaria” del Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia
y Descentralizacion; v, las Norma de Control Interno 401-03 “Supervision” y 600-01
"Seguimiento continuo o en operacion”, del Acuerdo 039-CG vigente hasta el 26 de
febrero de 2023: e incumplion el articulo 16 letras d) y w) del Manual de Funciones y
Descripcion de Puestos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Chunchi,
vigente al 31 de diciembre de 2020; 1 de febrero de 2021 y 23 de noviembre de 2022;

que de forma similar en la parte pertinente indican:

« _Art. 16.- ... d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el
ambito de competencias del gobierno auténomo descentralizado municipal.-... w)
Dirigir y supervisar las actividades de fa municipalidad, coordinando y controlando
elfuncionamiento de los distintos departamentos (... Hi

Los Concejales incumplieron el articulo 186 “Facultad tributaria” del Cédigo Organico de

Organizacién Teritorial, Autonomia y Descentralizacién.

Los Directores de Obras Publicas y los Directores de Planificacién, Patrimonio, Avaluos
y Catastros inobservaron los articulos 569 "Cbjeto’, reformado por el articulo 19 de la
Ley s/n, emitido en Registro Oficial 966, Segundo Suplemento de 20 de marzo de 2017
y 577 “Obras y servicios atribuibles a las contribuciones especiales de mejoras” del
Codigo Orgénico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion; vy,
Disposicién General Segunda de |a Ordenanza que Reglamenta ei Cobro de la
| puanenty v )e)wf/j
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Contribucidn Especial de Mejoras por las Obras Ejecutadas en el Area Urbana de la
Matriz del Cantdn Chunchi, de 28 de septiembre de 2020, que indica:

“... Una vez que la presente Ordenanza ha sido aprobada y publicada en el
Registro Oficial, 1a Direccién de Qbras Publicas y Planificacién presentara el
informe de la clase de obra, tipo de beneficio, el valor invertido y los beneficios, a
fin de que el Concejo Municipal analice y resueiva los porcentajes y el tiempo para
la respectiva recaudacion observando lo dispuesto por el articulo 569, inciso
sequndo, del COOTAD (..)".

Los resultados provisionales de los hechos indicados, se comunicaren al Alcalde, a los
Concejales; y, alos Directores de Obras Puablicas y de Planificacién, Patrimonio, AvalGos
y Catastros, mediante oficios 1395-DPCH-AE-2024; 0135, 0137, 0138, 0139, 140, 141,
142 y 144-0002-DPCH-AE-2024 de 26 de abril de 2024,

Ei Alcalde que actuo del 1 de octubre de 2019 al 14 de mayo de 2023, y los Concejales
que actuaron entre €l 1 de octubre de 2019 y el 15 de octubre de 2022; y, entre el 1 de
octubre de 2019 y el 14 de mayo de 2023, en comunicacién de 10 de mayo de 2024, en
relacion a la obra “Rehabilitacién y mejoramiento def sistema integrado de alcantariflado
sanitario (incluye planta de tratamiento) del caserio Joyagshi, ubicado en la parroquia
Liagos, provincia de Chimborazo”, objeto de la observacion a los servidores, en |a parte
pertinente indicaron:

"... CONCLUSIONES:.- ... Obra; “Rehabilitacién y mejoramiento del sistema
integrado de alcantarillado sanitario (incluye planta de tratamiento) del
caserio Joyagshi, ubicado en la parroquia Liagos, provincia de
Chimborazo”.- ... las indicadas obras se realizaron con la participacién y
aportacion de ios beneficiarios del Caserfo Joyagshi, Compud - Piflancay y
Joyagshi — San Cristébal, ademas es preciso indicar que la ruralidad es el sector
méas golpeado, con altos indices de necesidades basicas insatisfechas, ademas
la construccién de aicantarilfado sanitarios en las comunidades se considera como
prevencion de la contaminacién ambiental, Recursos agua y seguridad
alimentaria. Conforme establece la Ley Orgénica de Recursos Hidricos. Art. 32 ...
por la misma razén las juntas de aguas comunitarias estan a cargo de
alcantarifiado sanitario la misma que son construidos con la aportacion de los
beneficiarios comunitario.- Conforme el COOTAD en su Art. 570.- Exencién por
participacién monetaria o en especie- Los gobiernos autonomos
descentralizados municipales y metropolitanos podréan desarrolfar proyectos de
servicios bésicos con la participacion pecuniaria o aportacion de trabajo de las
comunidades organizadas, en cuyo caso éstas no pagaran contribucion de
mejoras (...}"

Adjuntaron el oficio s/n de 28 de abril de 2024, suscrito por dos ex Concejales solicitando

a la Junta de Administradores de Agua Potable y Saneamiento de la comuna de San
; puprenlo /&Lﬂ{'ro
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Pedro de Joyagshi, informacién sobre el aporte de la comunidad para las obras entre
otras la “Rehabilitacién y mejoramiento del sistema integrado de alcantarifiado sanitario
(incluye planta de tratamiento) del caserio Joyagshi”, sin embargo, revisados los
documentos adjuntos, se determiné que correspondieron a compromisos, estudios para
la ejecucion de la obra, sin que se refiera a la observacion de auditoria; por lo fanto no

se justifica y el comentario de auditoria.
Conclusidn

El GADM de Chunchi realizé 5 obras por 765 082,18 USD; las mismas que no fueron
reportadas al Concejo Cantonal para establecer la recuperacion de las inversiones, en
el caso de las 2 urbanas en base a la Ordenanza que Reglamenta el Cobro de la
Contribucion Especial de Mejoras por las Obras Ejecutadas en el Area Urbana de la
Matriz del Cantén Chunchi y respecto a las 3 obras que fueron construidas en el sector
rural, no existiv un instrumento legal para la determinacién de las tasas para su
recuperacion; hecho que se origino en razén de que el Director de Obras Publicas y el
Director de Planificacion, Patrimonio, Avalios y Catastros no asesoraron a las
autoridades sobre las gestiones pertinentes; el Alcalde y el Concejo Cantonal no
realizaron el seguimiento; ocasionando que no se emitan los titulos de crédito para la

recuperacion del capital invertido afectando a su disponibilidad.
Recomendaciones
Al Alcalde

10. Dispondra y vigilara gue los Directores de Obras Plblicas y de Planificacion,
Patrimonio, Avalios y Catastros, presenten e informen las obras terminadas en el
Cantén, sefalando valores invertidos, tipo de beneficio e influencia que genera la
misma para la valoracién y establecimiento del cobro por mejoras, el que sera
presentado al Concejo Municipal para su respectivo conocimiento y de ser el caso
su aprobacion, con el fin de recaudarla contribucién especial de mejoras por obras

ejecutadas en beneficio de la comunidad.

11. Dispondra al Procurador Sindico que elaborare el proyecto para aprobacion del
Concejo Municipal, sobre la reglamentacion general para el cobro de la
contribucion especial de mejoras por las obras ejecutadas en el area rural del
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cantén, que permita disponer de la base legal que sustente la determinacion de la
citada tasa.

Falta de control en las recaudaciones del Centro de Faenamiento

La “REFORMA DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE FAENAMIENTO DEL CANTON CHUNCH!", vigente en el periodo sujeto

a examen, establecié el precio de las tasas de faenamiento, asi:

“... a) Por ganado mayor (bovino) pagaran USD. 14.00 (CATORCE DOLARES) y
b) Por ganado menor (porcino) pagardn USD. 7.00 (SIETE DOLARES).- Los
comprobantes de pago contendrén los datos del propietario, el servicio requerido
y la fecha de faenamiento y se presentardn al veterinario para proceder a los
exdmenes respectives.- Los pagos por el servicio de faenamiento seran
cancelados mediante titulos de crédito emitidos por el Departamento Financiero y
cancefado en Recaudaciones {...)".

Al respecto, en el periodo sujeto a examen, por el servicio de fagnamiento de ganado
bovino y porcino del Centro de Faenamiento, en los registros ante mortem y post
mortem, se determinaron diferencias en el niumero de animales sobre los cuales fueron
registrados y efectuados los cobros en el servicio, determinando diferencias en menos
por 3 871,00 USD, correspondiente a la recaudacion por la tasa de faenamiento, Anexos
5y6.

Bovinos
Titulo de Formularios Formularios | Diferencia | Diferencia
crédito de de de Inspeccion {En USD)
faenamiento | Inspeccion Post-mortemn
Afo ante-mortem
2020 0 0 3 3 42,00
2021 0 44 53 53 742,00
2022 16 103 162 146 | 2 044,00
2023 86| 87 0] 21| 29400
o Suman: ] 3122,00 |
Porcinos )
Titulo de Formularios Formularios | Diferencia | Diferencia
créedito de de de Inspeccién {En USD)
Ano | fagnamlento | Inspeccién | Post-mortem
Ante-
mortem
2019 23 30 26 3 21,00
2021 g8 121 122 23 161,00
2022 174 215 221 16 112,00
2023 319 392 205 65 455,00
Suman: 749,00
7’ cuanenln y /é.(:‘,loS
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Ademas, no se presentd el registro diario de animales ingresados al Centro de
Faenamiento de los meses de diciembre de 2019; julio de 2020; junio, agosto vy

diciembre de 2021: marzo y agosto de 2022.

Hechos originados porque el Asistente Administrativo para el Centro de Faenamiento y
Plazas de Rastro, que actud entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019,
y como Asistente Administrativo del Centro de Faenamiento y Centro de
Comercializaciéon de Animales (Plaza de Rastro) entre &l 1 de enero de 2020 y el 31 de
diciembre de 2023, que actué como Administrador del Centro de Faenamiento, no veld
por la correcta recaudacion de los valores por tasas de faenamiento, ni controlo el
funcionamiento del Centro de Faenamiento; los Jefes de Desarrollo Agropecuario que
actuaron como Meédicos Veterinarios, conforme a sus atribuciones y responsabilidades,
entre el 1 de octubre de 2019 y e 30 de septiembre de 2020; desde el 1 de octubre de
2020 hasta el 30 de septiembre de 2023; y, del 2 de octubre de 2023 al 31 de diciembre
de 2023, autorizaron el faenamiento de animales sin verificar que se cumpla con el pago
de la respectiva tasa; ocasionando un perjuicio a |a entidad por 3 871,00 USD, por los
valores que se dejaron de percibir.

£l Asistente Administrativo para el Centro de Faenamiento y Plazas de Rastro y como
Asistente Administrativo del Centro de Faenamiento y Centro de Comercializacion de
Animales {Plaza de Rastro), que actud como Administrador del Centro de Faenamiento,
inobservé el articulo 22 letra a} de la Ley Organica del Servicio Publico; e incumplié los
aticulos 8 letra a) de la Reforma de la Ordenanza que regula el Funcionamiento del
Centro de Faenamiento del Canton Chunchi, vigente desde el 10 de febrero de 2015, v,
93 letra g) de los Manuales de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal del Chunchi de 31 de diciembre de 2020, de 1 de
febrero de 2021 y 23 de noviembre de 2022; que en las partes pertinentes de forma
similar indican:

« . Art. 8.- ...a) Velar por la correcta liquidacion y recaudacion de los valores que
por concepto de tasas de faenamiento o cualquier tributo se deban pagar al Centro
de Faenamiento segun las disposiciones y Normativa Municipal (.. }"

Art. 93.- ..g) Organizar supervisar el funcionamiento del centro de
faenamiento en todas sus fases {...}"

Los Jefes de Desarrollo Agropecuario gue actuaron ¢omo Meédicos Veterinarios,
}ﬁ punxenta Ascle
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inobservaron el articulo 22 letra a) de la Ley Organica del Servicio Publico; articulos 10
de la Reforma de la Ordenanza que regula el Funcionamiento del Centro de
Faenamiento del Canton Chunchi, vigente desde el 10 de febrero de 2015, que en lo
pertinente indica:

“.. 10.- DEL MEDICO VETERINARIO. - ... Cumplidas las disposiciones sobre el
control sanitario, el permiso de movilizacién y el pago de la respectiva tasa, el
Medico Veterinario autorizard el faenamiento”.

Los resultados provisionales de los hechos observados, se comunicaron mediante
oficios 149, 151 y 152-0002-PCH-AE-2024 a los Jefes de Desarrollo Agropecuario, que
actuaron como Meédicos Veterinarios; 153-0002-PCH-AE-2024 al Asistente
Administrativo para el Centro de Faenamiento y Plazas de Rastro y como Asistente
Administrativo del Centro de Faenamiento y Centro de Comercializacion de Animales
(Plaza de Rastro), que actud como Administrador del Centro de Faenamiento.

El Jefe de Desarrollo Agropecuario, como Médico Veterinario, que actuo durante el
periodo del 2 de octubre de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y el Asistente
Administrativo para el Centro de Faenamiento y Plazas de Rastro, y como Asistente
Administrativo del Centro de Faenamiento y Centro de Comercializacion de Animales
{Plazo de rastro), que actud como Administrador del Centro de Faenamiento, adjuntaron
al oficio el detalle del mes de agosto de 2022, sin presentar los documentos que
sustenten el faenamiento de ganado bovino; tampoco presentaron los comprobantes de
pago por el servicio de faenamiento de ganado bovino y porcino, que fue observada por

auditoria, por consiguiente el comentario no se modifica.

Conclusion

Se determinaron diferencias en las recaudaciones por la tasa de fagnamiento de ganado
bovino y porcino: ademas, no existieron los registros diarios de animales ingresados al
Centro de Faenamiento de 7 meses; hechos originados porque el Administrador del
Centro de Faenamiento, no veld por el correcto manejo y funcionamiento del Centro de
Faenamiento; los Médicos Veterinarios, conforme a sus atribuciones vy
responsabilidades, autorizaron el faenamiento de animales sin verificar que se cumpla
con el pago de la tasa establecida; ocasionando un perjuicio a la entidad por
3 871.00 USD.
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Recomendaciones

Al Jefe de Desarrollo Agropecuario

12.

13.

Autorizara, como Médico Veterinario, el faenamiento de los animales previo a
verificar que haya ingresado los valores por el servicio respectivo, para mantener
el control de los recursos recaudados por los servicios prestados en el Centro de

Faenamiento.

Dispondra y vigilara que el Administrador del Centro de Faenamiento mantenga
un registro de los animales que ingresan a ser faenados, para que sean
conciliados con los ingresos por tasas de faenamiento, a fin de que se mantenga

una correcta recaudacién de los valores por concepto de tasas de faesnamiento,

Recaudacién de impuestos prediales contrarios a las disposiciones legales

emitidas para el efecto

En el Sistema de Informacién Catastral (S8IC CATASTRO 5.0}y el Sistema Nacional de
Administracién de Tierras Urbano Rural (SINAT), utilizados para la recaudacién del

impuesto sobre los predios urbanos, rurales y homogéneos, emitidos y recaudados en
los afos 2020, 2021, 2022 y 2023, se determiné que:

1.366 titulos de impuesto predial rural recaudados, correspondientes a 436
predios con cédigo catastral dnico, fueron exonerados del valor del impuesto
predial rural, sin sustento y sin justificar |a falta de recaudacion de 28 822,39 USD
Anexo 7.

125 titulos de impuesto predial urbano emitidos, correspondientes a 47 predios
con cédigo catastral tnico, fueron recaudados por un valor total de 4 349,03 USD,
en lugar de 8 805,77 USD establecido por auditoria, identificandose una diferencia
en menos de 5 456,74 USD, debido a que existen errores en la determinacion de

la base imponible en los casos detallados en el Anexo 8.

161 titulos de impuesto predial rural, correspondientes a 79 predios con codigo
catastral unico, fueron recaudados por un valor total de 11 141,56 USD, en lugar
de 15 854,90 USD establecido por auditoria, identificandose una diferencia
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de 4 713,34 USD, debido a que existen errores en la determinacion de la base

imponible en los casos detallados en el Anexo 9.

- 82 titulos de impuesto predial urbano, correspondientes a 57 predios con ¢odigo
catastral Gnico, fueron emitidos y recaudados sin aplicar el valor de recargo del
dos por mil a los solares no edificados, sin justificacion, dejando de percibir la
entidad ingresos por 3 258,48 USD, Anexo 10.

Situaciones originadas porque:

- Los Jefes Financieros, que actuaron entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de abril
de 2020; 1 de mayo de 2020 y el 7 de octubre de 2021; 12 de octubre de 2021y
el 19 de octubre de 2022; 4 de enero de 2023 y el 12 de mayo de 2023; no
efectuaron el control previo al registro y emisidon de los titulos de credito,
efectuados al inicio de cada periodo fiscal.

- La Asistente Técnico de Rentas que actué entre el 1 de octubre de 2019 y el 31
de diciembre de 2023, emitié los titulos de crédito sin considerar las exoneraciones
dispuestas en el COOTAD, con errores en la determinacion de las bases

imponibles y sin aplicar el recargo a los solares no edificados.

Los aspectos relatados ocasionaron que la Municipalidad no registre ni recaude valores
por concepto de impuesto predial por 42 250,85 USD, afectando sus disponibilidades.

Los Jefes Financieros y la Asistente Técnico de Rentas, incumplieron los articulos 502
“Normativa para la determinacion del valor de los predios’, 507 “Impuesto a los inmuebles
no edificados” y 509 “Exenciones de impuestos” del Codigo Organico de Organizacion
Territorial, Autonomia y Descentralizacion; 27 y 29 de la "Ordenanza que regula la
formacién de los catastros prediales urbanos y seclores homogéneos especiales
correspondientes a las cabeceras parroquiales del area rural, la determinacion,
administracion y recaudacién del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio
2020-2021 en el cantén Chunchi” de 13 de diciembre de 2019; 28 y 30 de la "Ordenanza
que regula la formacion de los catastros prediales urbanos y rurales de los sectores
homogéneos que corresponden a las cabeceras parroquiales, la determinacion,
administracion y recaudacion del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio
2022-2023 en el cantén Chunchi” de 13 de diciembre de 2021; 11 y 12 de la “Ordenanza
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de aprobacién del plano de zonas homogéneas y de valoracion de la tierra rural, asf
como de la determinacién, administracion y la recaudacion de los impuestos a los
predios rurales del Gobierno Autonomo, Descentralizado Municipal del Cantdn Chunchi,
que regira en el bienio 2020-2021" de 13 de diciembre de 2019; y, 11 y 13 de la
“Ordenanza de aprobacién del plano de zonas homogéneas y de valoracion de I3 tierra
rural, asi como de la determinacién, administracion y {a recaudacion de los impuestos a
los predios rurales del Gobierno Auténomo, Descentralizado Municipal-del Cantén
Chunchi, que regirén en el bienio 2022-2023" de 8 de diciembre de 2021; que en su

orden senalan:

“ Art, 27.-DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE.- L a Base imponible se
determina a partir del valor de la propiedad, aplicando las rebajas, deducciones y
exenciones previstas en el COOTAD, Cbdigo Tributario y otras leyes.-... Art. 29.-
RECARGO A LOS SOLARES NO EDIFICADOS.- Es el recargo del dos por mil
(2%0) anual, que se cobrara a los solares no edificados, hasta que se realice la
edificacion (...)".

“  Art. 28.-DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE.- La Base imponible
se determina a partir def valor de ia propiedad, aplicando las rebajas, deducciones
y exenciones previstas en el COOTAD, Cédigo Tributario y otras leyes.-... Art.
30.- IMPUESTO A LOS INMUEBLES NO EDIFICADOS.- Es el recargo del dos
por mil (2%o} anual, que se cobrarg a los solares no edificados, hasta que se

realice la edificacion {...}".

“  Art.- 11.- Elementos de valoracién de los predios rurales.- Para fines y
efectos calastrales, la valoracion de los predios debera basarse en los sigulientes
elementos: valor del suelo rural y valor de las edificaciones.- Art. 12.- Del avalio
de los predios .- Para establecer el valor de la propiedad se considerard, en forma
obligatoria, los siguientes elementos. & ) Et valor del suelo rural.-... b) El valor de
fas edificaciones y de reposicion (...)"

“  Art- 11.- Efementos de valoracion de los predios rurales.- Para fines y
efectos catastrales, la valoracion de los predios debera basarse en los siguientes
elementos: valor del sueio rural y valor de las edificaciones.- Art. 13.- Del avalio
de los predios.- Para establecer el valor de la propiedad se considerara, en forma
obligatoria, los siguientes elementos: a ) El valor del suelo rural.-... b) El valor de
las edificaciones y de reposicion (... )

E inobservaron la Norma de Control Interno 403-01 "Determinacion y recaudacion de
fos ingresos”, del Acuerdo 039-CG, vigente hasta el 26 de febrero de 2023 y la expedida
mediante Acuerdo 004-CG-2023 vigente desde el 27 de febrero de 2023,

Ademas, los Jefes Financieros inobservaron los articulos 341 Pre intervencion letra b)
del Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion, 47
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letras j) y u) del Manual de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Chunchi de 31 de diciembre de 2020; 48 letras j) y u) del
Manual de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Chunchi de 1 de febrero de 2021, y, 45 letras j) y u) del
Manual de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Chunchi de 23 de noviembre de 2022, que en las partes

pertinentes de forma similar indican:

“_.. J} Estudiar y establecer las tarifas y demés rubros a cobrar por la Unidad de
Rentas.- ... u) Velar a través de tesoreria el cumplimiento de las disposiciones
relacionadas con la determinacion y recaudacién de los ingresos (...)"

La Asistente Técnico de Rentas, adicionalmente inobservd los articulos 56 letra d) del
Manual de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Chunchi de 31 de diciembre de 2020; 57 letra d) del
Manual de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Chunchi de 1 de febrero de 2021; y, 54 letra d) del Manual
de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del Chunchi de 23 de noviembre de 2022; que en la parte pertinente de forma
similar indican:

“... d} Emitir conforme a los requisitos establecidos en la Ley, los titulos de
crédito...que amparan la recaudacion de los diferentes ingresos municipales (...)".

Los resultados provisionales de los hechos comentados, se comunicaron a los Jefes
Financieros y al Asistente Técnico de Rentas, mediante oficios del 161 al 168-0002-
DPCH-AE-2024 de 26 de abril de 2024.

La Jefe Financiero, que actud en el periodo del 15 de mayo de 2023 y el 28 de
septiembre de 2023, en comunicacion de 9 de mayo de 2024, presentada sin anexos,
recibida el 10 de mayo de 2024, indicod que controld la determinacion y recaudacion de
los ingresos, que justificé entregando copias certificadas y originales del periodo de su
gestion y que la Municipalidad recibi6 a tiempo, para registrar oportunamente el ingreso
predial; sin embargo, no presentd evidencia documental que justifique el control sobre
el registro y emision del impuesto predial y el porcentaje de recargo que constan en el

comentario, en tal razdén se mantiene la observacion de auditoria.
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La Jefe Financiero, que actud en el periodo del 4 de enero de 2023 al 12 de mayo de
2023, en comunicacién de 10 de mayo de 2024, recibido el 13 de mayo de 2024, en la

parte pertinente, manifesto:

* 1a unidad de Planificacién entrega a rentas la informacion, detallando las
caracleristicas de los predios tanto urbanos como rurales, asi como el listado de
jos terrenos a los que se debe aplicar el recargo del 2 por mil, para lo cual al
momento de elaborar la informacién se tomaron en consideracion las
particularidades establecidas en el articulo 507 del COOTAD.- ... a mas de effo
esos titulos los emite rentas en cuanto ya cuenta con informacién proporcionada
por la unidad de planificacion para el efecto, adicionalmente mi periodo de
actuacion fue posterior a lo que se contaba con dicha informacién. Debo indicar
también que existen exoneraciones en algunos predios en cumplimiento a la de
fas personas adultas mayores (.. N
La servidora no demostré que predio o contribuyente esta exento del pago conforme la
disposicién legal que cita, auditoria verificé en los titulos de crédito el valor de la
edificacion “cero”, sin embargo, no se efectuaron cobros de recargo del 2 por mil, por
consiguiente, no efectud el control al registro y emision del titulo de crédito, verificando
que los solares no edificados que fueron emitidos por rentas sean cobrados con los

respectivos recargos, por consiguiente el comentario de auditoria se mantiene.

La Jefe Financiero, que actuo durante el periodo del 1 de mayo de 2020 al 7 de octubre
de 2021, en oficio 007-2024-0O de 12 de mayo de 2024, recibido el 13 de mayo de 2024,
adjunté los oficios 565-JFGADMCH de 18 de octubre de 2019, 022-JFGADMCH de 17
de enero de 2020, remitidos a la Asistente Técnico de Rentas, solicitando informe el
cumplimiento de 51 titulos de créditos de impuestos a los predios urbanos que no sé
han incluido el valor de recargo del dos por mil por los solares no edificados observados
en el informe DPCH-0025-2019, emitido por 1a Contraloria General del Estado.

Lo manifestado por la servidora no modifica el comentario de auditoria, porque no
adjunté los titulos de crédito donde se evidencie el cobro del recargo del dos por mil por
los solares no edificados de los 51 titulos de crédito, comunicados en el seguimiento de
recomendaciones; tampoco presentd justificacion respecto a los 62 titulos de crédito

emitidos, objeto de la observacion de auditoria.

La Jefe Financiero, que actué en el periodo del 1 de octubre de 2019 y el 30 de abril
de 2020, en comunicacion de 7 de mayo de 2024, recibido el 14 de mayo de 2024, en
la parte pertinente, manifesto:
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“... la Jefatura Financiera manual de funciones (sic) consta el control sobre la
determinacion y recaudacioén de los ingresos, debo indicar que no se ha llevado a
cabo puesto que la informacion predial esta registrada dentro de una base de
datos electrénica a cargo exclusivamente de la Unidad de Avaltos y Catastros,
esta unidad hasta el 31 de Diciembre procesa y actualiza la informacién predial
con todos los parametros ... y migra a la unidad de Rentas para su estudio y
emision de los titulos de crédito los mismos que deben ser asi mismo enviados a
{a Unidad de Recaudacién en jos primeros dias de enero de cada afio, para que
el contribuyente cumpla con su obligacion fiscal - ... .- También debo informar que
durante todo el ejercicio fiscal previo reclamo del contribuyente y del control a los
documentos que abalicen su veracidad inquietud, las unidades respectivas
pueden actualizar los datos e ir depurando el catastro {...)".

Lo manifestado por la servidora no modifica el comentario de auditoria, porque no
justificé la diferencia del calculo del impuesto predial y el recargo del 2 por mil a los
solares no edificados; respecto a la depuracion, debié efectuarse ante de la emision del
titulo de crédito, por consiguiente, no controld la determinacion y recaudacion de los
ingresos municipales.

La Asistente Técnico de Rentas, que actud durante el periodo del 1 de octubre de 2019
al 31 de diciembre de 2023, en oficio 14-OR-GADMCH-2024 de 14 de mayo de 2024,
en la parte pertinente manifesto:

“ .. fa valoracién del suelo que en si viene a ser ef avalio de la propiedad, La
Asistente Técnico de Rentas no valora las propiedades es una funcion neta de
Avaltios y Catastros, la Unidad de rentas emite los titulos de los predios una vez
ya han sido valorados por la dependencia de Avalios y Catastros.- ... La Unidad
de Rentas verifict las exenciones a las gue por ley corresponden de acuerdo a

los documentos ingresados y a los parametros especfficos, ... - ... Cabe indicar
que los articulos sefalados por Auditoria son explicitamente para valoracion y
emision de predios Urbanos, no es referencial a predio Rural ... .- ... Sin que esta

Unidad sea observada en los articulos que determinan la valoracion, exoneracion
y emision de predios Rurales, igual se manifiesta que de acuerdo al catastro no
existe ningun error en la determinacion de la base imponible lo que se puede
observar ... es que existe un error por parte de los sefiores auditores en verificar
ia columna correspondiente al avalio de la propiedad y no al avaldo del terreno
gue son dos cosas muy diferentes y que para determinar el valor del impuesto es
ia correspondiente suma del avaltio del terreno mas el avaluo de la construccion
quien da ef avaliio de la propiedad y con las respectivas exoneraciones del caso
se convierte en la base imponible, si la base imponible es menor al avaltio de la
propiedad existen el factor de exoneracion total 100 por ciento o la exoneracion
parcial def 50% si la propiedad tiene herederos que no cumplen con fa edad para
la exoneracion. ... . Cabe indicar que los predios de Instituciones Puablicas estan
exentos del pago del impuesto predial segun los Articulos 509.- Exenciones de
impuestos (... ).
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Lo manifestado por la servidora no modifica el comentario de auditoria, porque no
presentd los documentos que justifiguen el cobro por exoneraciones de todos los
contribuyentes comunicados por auditoria; pues la observacién efectuada en el
comentario se relaciona que al emitir y previo a recaudar tuvo que verificar si al
contribuyente le corresponde o no las exoneraciones, funcién expresa descrita en la
normativa interna institucional; respecto de los impuesto por predios de las instituciones

publicas, no es tema de observacion por parte de auditoria.

La Jefe Financiero que actué entre el 12 de octubre de 2021 y el 19 de octubre de 2022,
en comunicacion de 21 de mayo de 2024, recibido el 27 de mayo de 2024, presentd 21
oficios dirigidos a la Asistente Técnico de Rentas, solicitando la exoneracion del pago
del impuesto predial de contribuyentes conforme criterio juridico, sin adjuntar el
documento de sustento que justifique la exoneracion, en tal razon se mantiene la

observacion de auditoria.
Conclusién

En los afios 2020 hasta el 2023, se emitieron titulos de crédito aplicando exoneraciones
sin sustento legal por 28 822,39 USD; asi también se evidenciaron errores en la
determinaron de las bases imponibles de los impuestos prediales urbanos por
5 456,74 USD y rurales por 4 713,34 USD; y sin aplicar el recargo a los solares no
edificados por 3 258,48 USD, hecho que s¢ origind por la falta de control previo a su
emision y registro por parte de las Jefes Financieros quienes no supervisaron a la
Asistente Téenico de Rentas, ocasionando que [a Municipalidad no recaude valores por
42 250,95 USD afectando sus dispenibilidades.

Recomendaciones

Al Jefe Financiero

14. Efectuara las gestiones necesarias para recalcular los impuestos prediales,
ademas dispondra al Asistente Técnico de Rentas realice la validacion,
rectificacion y correspondiente generacion de los ajustes requeridos en el computo
del Impuesto Predial, para corregir los errores en la determinacion de las bases

imponibles del citado impuesto.
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c. 033

Al Asistente Técnico de Rentas

15. Verificara previo la emision de los titulos de crédito que Ia base imponible sea
determinada de acuerdo al valor de la propiedad sobre la cual aplicara las rebajas,
deducciones, recargos y exenciones previstas en las disposiciones legales
vigentes, a fin de dar cumplimiento a los beneficios establecidos para los sectores

mas vulnerables del cantén,

Titulos de crédito de impuesto predial emitidos con inconsistencias del
contribuyente

En el Sistema de Informacion Catastral (SIC CATASTRO 5.0) y Sistema Nacional para
la Administracion de Tierras {SINAT), utilizados por la entidad para la emision y registro
del impuesto predial urbano y rural respectivamente, de los afios 2020, 2021, 2022 y
2023, se identificd que:

- 241 titulos de crédito de impuesto predial rural, se emitieron sin el namero de
cédula de ciudadania Anexo 11.

- 13 y 66 titulos de crédito de impuesto predial urbano y rural, se emitieron a
contribuyentes con un nimero cédula de ciudadania incorrecto, Anexos 12 y 13,

en su orden,

- 17 y 187 titulos de crédito de impuesto predial urbano y rustico, se emitieron a
contribuyentes que se encontraron fallecidos, conforme la informacion
proporcionada por la Direccion General de Registro Civil, Identificacion y
Cedulacién, Anexos 14 y 15, en su orden.

Los referidos hechos ocasionaron que la entidad no pueda recaudar las obligaciones
tributarias y que no se mantenga informacién real y confiable del deudor tributario que

permita su exigibilidad para el derecho al cobro.

Aspectos originados porque los Jefes Financieros, que actuaron entre el 1 de octubre
de 2019 y el 30 de abril de 2020; 1 de mayo de 2020 y el 7 de octubre de 2021; 12 de
octubre de 2021 y el 19 de octubre de 2022; 4 de enero de 2023 y el 12 de mayo de
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2023: no efectuaron el control previo al registro y emision de los titulos de crédito,
efectuados al inicio de cada periodo fiscal, no supervisaron ni controlaron que la
Asistente Técnico de Rentas que actué entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de
diciembre de 2023, registre y emita los titulos de crédito con los requisitos establecidos
en la normativa pertinente, quien ademas, no verifico en el registro del catastro la
aplicacion de datos correctos.

Los Jefes Financieros incumplieron los articulos 150 “Requisitos” nimero 2 de la
Codificacion del Codigo Tributario; 47 letra g) del Manual de Funciones y Descripcion
de Puestos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Chunchi de 31 de
diciembre de 2020; 48 letra g) del Manual de Funciones y Descripcion de Puestos del
Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Chunchi de 1 de febrero de 2021, 45
letra g) del Manual de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Chunchi de 23 de noviembre de 2022; que en similares

términos sefalan:

“_.. g) Estabiece procedimientos de control interno previo y concurrente dentro
del proceso financiero (...)"

La Asistente Técnico de Rentas incumplio los articulos 150 “‘Requisitos” nimero 2 de la
Codificacién del Codigo Tributario; 56 letras d) e i} del Manual de Funciones y
Descripcion de Puestos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Chunchi
de 31 de diciembre de 2020; 57 letras d) e i) del Manual de Funciones y Descripcion de
Puestos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Chunchi de 1 de febrero
de 2021; y, 54 letras d) e i} del Manual de Funciones y Descripcion de Puestos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Chunchi de 23 de noviembre de

2022, que en las partes pertinentes de forma simiiar indican:

“ .. dy Emitir conforme a los requisitos establecidos en la Ley, los titulos de crédito,
especies valoradas y demas documentos que amparan la recaudacion de los
diferentes ingresos municipales.-... i) Coordinar con sistemas informéticos la
aplicacién de mejoras y actualizaciones en los sistemas utilizados por la Unidad
de Rentas {...)"

Los resultados provisionales de los hechos comentados, se comunicaron a los Jefes
Financieros y al Asistente Técnico de Rentas, mediante oficios 0181, 0184, 0185, 0187,
y 0179-0002-DPCH-AE-2024 de 26 de abril de 2024,
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La Jefe Financiero que actu¢ durante el periodo del 4 de enero de 2023 al 12 de mayo
de 2023, en comunicacion de 10 de mayo de 2024, recibida el 13 de mayo de 2024,
indicd que con oficios: JF-GADMCH-208-2023, de 3 de marzo de 2023, solicitd al
Director de Planificacién, Patrimonio, Avaliios y Catastros y a la Asistente Técnico de
Rentas, subsanen los inconvenientes presentados en los titulos de credito, conforme
informacion que remitid el Tesorero, para poder realizar las notificaciones y disminuir la
cartera vencida; y JF-GADMCH-236-2023 de 16 de marzo de 2023, comunico al Alcalde
las inconsistencias, que existian en algunos titulos de crédito, como registrados sin

nombre, ausencias de los nimeros de cédula.

La Jefe Financiero que actud durante el periodo del 1 de mayo de 2020 al 7 de octubre
de 2021, en oficio 005-2024-0 de 10 de mayo de 2024, recibido el 13 de mayo de 2024,
adjunto los oficios DF-GADMCH-0354-2020 de 21 de diciembre de 2020, comunicando
al Alcalde observaciones del equipo de auditoria de la Contraloria General de Estado,
que efectué el examen especial en el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 31 de
diciembre de 2028, con la finalidad subsanar y solicitd se disponga a quien corresponda,
realice la actualizacion y depuracion del castrato integral urbano y rural, de conformidad
a los requisitos establecidos en los articulos 150 y 268 de los Codigos Tributario y
Administrativo respectivamente; y, JF-GADMCH-002-2021 de 4 de enero de 2021,
insistio al Alcalde en la actualizacion y depuracion del castrato integral urbano y rural.

Lo manifestado por las servidoras no modifica el comentario, porque durante sus
periodos de gestion, no efectuaron un seguimiento a las comunicaciones dirigidas al
Alcalde, Director de Planificacidn, Patrimonio, Avalios y Castros y a la Asistente Técnico
de Rentas, hasta subsanar las inconsistencias registradas en la emision de los titulos
de crédito comentados por auditoria.

La Jefe Financiero que actud durante el periodo del 1 de octubre de 2019 al 30 de abril
de 2020, en comunicacién de 6 de mayo de 2024, recibida el 14 de mayo de 2024,
adjunté documentos generados antes de! periodo sujeto a examen y los siguientes
oficios relacionadas a la observacion efectuada por auditoria; 760-JGADMCH, de 5 de
diciembre de 2019, dirigida al Alcalde solicitando la autorizacién para la publicacion en
los diferentes medios de comunicacién sobre la aplicacién obligatoria del articulo 496
del COOTAD, que correspondiente a la actualizacién de los avallos y los catastros
prediales por parte de las Municipalidades cada bienio; 068-JFGADMCH de 19 de
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febrero de 2020, dirigido al Director de Planificacion, Patrimonio, Avaltos y Catastros,
solicité actualizar la informacion catastral, debido a que €l Tesorero informd que en el
catastro no existen numeros de cédula, nombres completos del propietario.

La servidora no adjunté el detalle de las inconsistencias comunicadas por el Tesorero,
que permita identificar si corresponden a las observaciones efectuadas por auditoria,

por consiguiente, no se modifica el comentario de auditoria.

La Asistente Técnico de Rentas, que actud durante el periodo del 1 de octubre de 2019
al 31 de diciembre de 2023, en oficio 14-OR-GADMCH-2024 de 14 de mayo de 2024,
adjuntd cédulas de los usuarios fallecidos y el catastro de predios urbano, rural y
homogéneos de los afios 2020,2021, 2022 y 2023; y, en la parte pertinente manifesto:

«  se emitieron sin numero de cédula, ... la Unidad de rentas esta en la
obligacion de emitir los titulos de credito en base al catastro, entonces si la
informacién proporcionada por la Unidad de Avalios y Catastros no esta
completa no es responsabilidad de la Unidad de Rentas, la responsabilidad de
Rentas esta en Ja Emisién de los titulos, y de acuerdo al jerdrquico superior una
observacion realizada por esta Unidad es decir por Rentas no cambiaria en nada
la situacién, ya que la Unidad de rentas de acuerdo a su cargo y funcion es
explicitamente de ejecucién de procesos de apoyo, ... .- ... dentro del médulo
de catastros cuentan con un programa eniace con el registro denominado Cvrus
es en donde deberia La Unidad de Catastros revisar si las cédulas son o no
correctas.- ... se ha logrado recopifar un muestreo de documentacién (certificado
de defuncién ) de contribuyentes que la fecha de fallecimiento es reciente ... .- ...
los articulos 150 numero 2 def Cédigo Tributario. ... 2.1- Nombres y Apellidos 0
razén social constan dentro de los titulos de crédito como se puede verificar en
los catastros anexos.- 2.2 Numero de registro, aqui exclusivamente no dice
cédula de ciudadania o ruc, existen mucha formas de numeros de registro entre
las cuales constas las claves calastrales Gnicas y que si es un parametro
indispensable para localizar al predio (...)"

Lo manifestado por el servidor no modifica el comentario de auditoria, porque no
adjunt6 los certificados de defuncion que justifiquen la observacion efectuada por
auditoria, el registro de la cédula en los titulos de crédito es un requisito que evidencia
la identidad del usuaric y que consta en los titulos de credito, como requisito
indispensable; tampoco comunicé a la Jefe Financiero las inconsistencias que

mantienen los catastros de los predios urbanos y rurales.

La Jefe Financiero que actud entre el 12 de octubre de 2021 y el 19 de octubre de 2022,
n comunicacion de 21 de mayo de 2024, recibida el 27 de mayo de 2024, presentd el
]f fincuentn y nucde
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oficio JF-GADMCH-2020-2022 de 5 de abril de 2022, dirigido al Tesorero, disponiendo
se realice la emisidén correcta de titulos de crédito, en lugar de los comprobantes de
pago que se generaban anteriormente; sin adjuntar et detalle de los contribuyentes a
quienes se referia; ademas, presentd 36 oficios dirigidos a la Asistente Técnico de
Rentas, que no tienen relacion a las observaciones efectuadas por auditoria, en tal razon

el comentario de auditoria se mantiene.
Conclusion

En los afios 2020, 2021, 2022 y 2023, se identificaron inconsistencias en la emision de
titulos de crédito por impuestos prediales urbanos y rurales, como: sin cédula de
ciudadania, cédulas de ciudadania incorrectos, heneficiarios fallecidos; aspectos gue no
fueron considerados por los Jefes Financieros quienes debieron supervisar a la
Asistente Técnico de Rentas en la emisién y registro de los mismos; ocasionando que
la entidad no pueda recaudar las obligaciones tributarias y que no se mantenga
informacion real y confiable del deudor tributario que permita su exigibilidad para el
derecho al cobro.

Recomendacion

Al Jefe Financiero

16. Dispondra al Asistente Técnico de Rentas, actualice la informacién de los
catastros y efectuaran el control para el registro y emision de los ingresos, a fin de
que los titulos de crédito dispongan de informacion confiable y completa de

conformidad con la normativa pertinente,

Falta de recuperacion de cuentas por cobrar afios anteriores

En “Cuentas por Cobrar Afios Anteriores” se incluyeron valores por concepto de
impuestos prediales, tasas y rentas, que no fueron objeto de cobro y de los cuales no
existe evidencia de gestiones de recuperacion por un total de 117 253,12 USD, Anexos
16, 16.1,17,17.1, 18 y 18.1.

Al respecto, se determind las siguientes observaciones:
Aesenla
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En el periodo sujeto a examen perdieron la condicion de exigibilidad 148 titulos de
crédito emitidos por impuesto predial urbano por 153,44 USD, 4.559 por impuesto
predial rural por 19 722,86 USD, por un monto total de 19 876,30 USD; ademas
de las tasas por servicios administrativos, por un valor total de 10 598,91 USD; vy,
146 titulos de crédito por patentes anuales, por 2 116,90 USD, debido a que no se
iniciaron los procesos de recuperacién de estos valores dentro de os 5 afos que
establece el articulo 55 de la Codificacion del Cédigo Tributario,

No se han iniciado procesos para la recuperacién de 469 titulos de crédito de
impuesto predial urbanc por 8 468,40 USD y 8.743 de impuesto predial rural por
48 466,86 USD, por un monto total de 56 936,26 USD, ademas, de las tasas por
servicios administrativos por 22 132,50 USD; y, 405 titulos por patentes anuales
por 5 526,58 USD, que fueron emitidos durante los afios 2019, 2020, 2021, 2022
y 2023.

Predios urbanos y rurales:

Ti:::°ﬁe‘l‘i:“’r::‘i’af'e Titulos de crédito de
P urbanpo impuesto predial rural ‘
AnRo : - - .
emision No. de Saldos de No. de | Saldos de | Subtotal Observaciones
| oo Cuentas o Cuentas
titulos de or Cobrar titulos de or Cobrar
créditos ppor afo créditos ppor afio
- | emitidos_” (En USD) “e_mltlclos (En USD) | B
2014 0 o0n| 743 402696
| T 875 4 603,22 | Valores en estado
__ﬂ”}_ ‘ S — 0.-9(_’ e 342588 pendiente de pago que
2016 A 101,93 - 19 876.30 | han perdido la
2017 | 135 15.59 | 976 343093 T condicidn de
= B = ‘ | exigibilidad durante el |
2018 43 3592 058 4 %38_2 . periodo de analisis
Suman 149 153,44 | 4.559 19722,86 | |
2019 46 3592 1.150 443846 |
2020 54 256,16 | 1317 6 109,25 (Valores  de  afos
- L ; stk mtal anteriores en estado |
2_0_21 57 . i 452,04 | 1490 ) 7 576‘30 56 991 93 , pendiente de pago que
2022 88 896.87 | 1.891 11 299,11 | ““7Ino se han iniciado
e = e =] procesos de
2023 224 6 828,41 2977 _ 19 099,41__ recuperacion.
Suman: | 469 8 469,40 | 8.825 48 522,53
Total: 76 868,23 ; _
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- Por tasas por servicios administrativos:

Tasas por servicios | Tasas por servicios
administrativos administrativos
{Impuesto predial {lmpuesto predial
urbano) rural}
Afio Saldos Saldos
Emision | No- de de No. De de Subtotal Observaciones
titulos | Cuentas | titulos | Cuentas
de por de por
créditos | Cobrar | créditos | Cobrar
emitidos | por ano | emitidos | por ano
{En USD) {En USD)
2014 0 000 | 743 | 148565
2015 0 0.00 875 1810,76 Valores en estado
2016 71 105,00| 907 | 2230,00 pendiente de pago que
10 598,81 | han perdido la
2017 35 22,50 976 2 357,50 condicién de
2018 43 27.50| 1.058 2 560,00 exigibilidad
Suman: 149 155,00 | 4.559 | 1044391
2018 46 3250 1150 2775,00 )
2020 54 4500 1317 | 3180,00 Valores de  afios
anteriores en estado
2021 57 60,00 1.480 362500 29 142 50 pendiente de pago que
2022 88 112,50 1.891 | 457500 "7 |mo se han iniciado
procesos de
2023 224 455,00_ I 2977 7 282,50 recUperacion.
Suman: 469 705,00 | 8.825 |21.437,50 | |
Total 3274141
- Por impuestos por patentes anuales:
Impuestos por patentes
_ anuales
Ado 'No‘ o Saldos de Subtotal Obser\raciones
Emisién t't:::’s Cuentas por
créditos Cobrar por aio
- emitidos {(En USD)
2014 13 191,00
2015 22 324,30
2016 28 432,70 Valores en estado pendiente_d_ej pago
2 116,90 [que han perdido la condicion de
2017 38 547,70 exigibilidad
2018 45 621,20
| Suman: 146 2116,90
2019 45 622,20
2020 58 a33.18 Valorles de afios anteriores en estado
— 5 526,58 | pendiente de pago que no se han
2021 61 870,68 iniciado procesos de recuperacién.
2022 | 72 986,68
7L /_t,eaen!.‘n Yot
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impuestos por patentes
_ anuales
Afio "qoi g Saldos de Subtotal Obsarvaciones
Emision tlt:eos Cuentas por
créditos Cobrar por afio
[ emitidos {En USD)
2023 169 221384
Suman: 405 5 526,58
| Total 7 643,48

Los referidos hechos ocasionaron que el saldo de “Cuentas por Cobrar de Afios
Anteriores” no se encuentre dépurado y que se disminuya la disponibilidad econémica
en 3259211 USD, que comresponden al valor total que perdid la condicion de

exigibilidad.

Ademas, el GADM de Chunchi por uso de espacios en el cementerio general, realizd
recaudaciones por el arrendamiento de bovedas y nichos, conforme a la "Ordenanza
que determina la existencia, funcionamiento, administracién y regufacién de los usos de
Cementerio General del cantén Chunchi” vigente desde el 2 de mayo de 2014y ala
“Ordenanza que determina la existencia, funcionamiento, administracion y regulacion de
los usos de Cementerio General del cantén Chunchi” vigente desde del 23 de julio de
2020 sin embargo, de acuerdo a los registros auxiliares que mantiene la Administradora
del Cementerio se determiné que 62 911,10 USD, Anexo 19, no han sido recaudados
en el periodo sujeto a examen, a pesar de que los espacios se mantienen en uso, de
los cuales 30 022,70 USD han perdido la condicion de exigibilidad durante el periodo de
examen y respecto a 32 888,50 USD generados en los afios del 2019 al 2023 no se han
verificado las acciones de cobro, ni se ha gestionado la terminacion de los contratos,
segun el procedimiento gue establece la el articulo 32 de la “Ordenanza que determina
la existencia, funcionamiento, administracién y reguiacion de los usos de Cementerio
General del cantén Chunchi” vigente desde el 23 de julio de 2020, que indica:

" Transcurrido el periodo de tiempo, de cuatro afios, en el plazo de 60 dias, el
usuario de una béveda tramitaré el traspaso de los restos mortales para ser
depositados en forma definitiva en un nicho. De no cumplirse este requisito el GAD
Municipal a través de Comisaria y Administracion de Cementerio declararé
vacante Ja béveda y podria exhurnarse los restos, depositando los mismos en un
Osario. Cumplido este proceso, el usuario no tendra derecho a reclamo alguno.
De manifestarse voluntad en contrario, el usuario podra seguir manteniendo la
béveda con el pago def canon anual correspondiente {(.J)
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Los referidos hechos ocasionaron la afectacion a las disponibilidades institucionales por
30 022,70 USD y que no se ejecuten las declaratorias de vacantes de los espacios del
cementerio.

Hechos originados porque:

El Tesorero que actué en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31
de diciembre de 2023, como responsable de los procedimientos de ejecucion coactiva,

no cumplié con la recuperacion de la cartera vencida.

La Asistente Administrativa del Cementerio Municipal durante los periodos del 1 de
enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 y como Asistente Administrativa del
Cementerio del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, que actudé como
Administradora del Cementerio; no mantuvo un catastro actualizado del cementerio que
permita determinar el estado de las bovedas y nichos, tampoco reportd a las
dependencias pertinentes a fin de llevar un control de los valores pendientes por cobrar

y ejecutar las acciones legales oportunas.,

Las Jefes Financieros que actuaron entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de abril de
2020; 1 de mayo de 2020 y el 7 de octubre de 2021; 12 de octubre de 2021 y el 10 de
octubre de 2022; no supervisaron, ni analizaron los valores pendientes de cobro por
concepto de impuestos, tasas, contribuciones, servicios prestados y otros, a fin de
impulsar las acciones para la recuperacién oportuna de cartera a través de la unidad de
Tesoreria; ademas no dispusieron ni realizaron el seguimiento a la administracion del
cementerio respecto de los valores pendientes de recuperacién por el uso de nichos y
bovedas a fin de incluir en la cuenta por cobrar de afios anteriores y disponer las

acciones legales de recuperacidn pertinentes.

El Tesorero, las Jefes Financieros y la Administradora del Cementerio, cuyos cargos
fueron de Asistente Administrativa del Cementerio Municipal y Asistente Administrativa
del Cementerio, inobservaron lo dispuesto en los articulos 22 “Deberes de las o los
servidores publicos” letras a) y e} de la Ley Organica del Servicio Pablico; e,
incumplieron las Normas de Control Interno 200-07 "Coordinacion de acciones
organizacionales”, de los Acuerdos 039-CG-2008 y 004-CG-2023, vigentes hasta el 26
de febrero de 2023 y desde el 27 de febrero de 2023, respectivamente.

]( pesenda y puabro
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Ademas, el Tesorero y las Jefes Financieros inobservaron las Normas de Control Interno
401-03 “Supervision” y 405-10 “Andlisis y confirmacion de saldos” del Acuerdo 039-CG-
2009 vigente hasta el 26 de febrero de 2023, y, 401-04 “Supervisién” y 405-09 “Analisis
y confirmacién de saldos” del Acuerdo 004-CG-2023, vigente desde el 27 de febrero de
2023.

La Administradora de! Cementerio, ademas de la normativa citada, incumplié lo
dispuesto en los articulos 6 numero 13, 19y 32 de la "Ordenanza que determina la
existencia, funcionamiento, administracion y regulacion de los usos de Cementerio
General del cantén Chunchi” vigente desde el 23 de julio de 2020, que en las partes

pertinentes senalan:

i

 Articulo 6.- Deberes y Atribuciones de la o el Administrador del
Cementerio General.-... 13) Informar a las dependencias pertinentes sobre
aquellos usuarios de los servicios del Cementerio General que se encuentren
adeudando o que se acerquen a fos plazos pre vistos en la normativa vigente, para
que se proceda con los tramites pertinentes (...)".

«  Articulo 19.- Terminacién del Arrendamiento.- Se entendera terminados los
contratos por arrendamiento de bovedas, tumbas y nichos, o uso temporal en los
siguientes casos: - Por el cumplimiento del plazo contractual, - Por incumplimiento
de las disposiciones de la presente Ordenanza; y, Por violacién o incumplimiento
de las estipulaciones contenidas en el contrato.- A partir del cuarto afio de la
inhumacién el contrato se podra dar por terminado por mutuo acuerdo entre las
partes {...)".

Los resultados provisionales de los hechos comentados, se comunicaron al Tesorero, a
las Jefes Financieros, a la Asistente Administrativo del Cementerio; y, a la Asistente
Administrativo de Desarrollo Comunitario y Cooperacion Internacional - Asistente
Administrativo del Cementerio, encargada, mediante oficios del 0198, 0199, 0201, 0202,
del 0204 al 0207 y 0211-0002-DPCH-AE-2024 de 29 de abril de 2024.

La Jefe Financiero, que actué durante el periodo del 1 de mayo de 2020 al 7 de octubre
de 2021, mediante oficio 006-2024-O de 10 de mayo de 2024, recibido el 13 de mayo
de 2024, en la parte pertinente sefiald:

“  mediante oficios Nro. DF-GADMCH-0164- 2020, DF-GADMCH-0217-2020 y
DE-GADMCH-0377-2020 de fechas 01 de septiembre, 01 de octubre y 30 de
diciembre de 2020 respectivamente, ... se entrego a Tesoreria Municipal el listado
y copias de los titulos de crédito de las personas que adeudaban al GAD Municipal
de Chunchi con fecha corte 31 de agoste, 30 de septiembre y 30 de diciembre de
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2020 correspondientemente, por conceptos de: convenios firmados
implementacion de proyectos, glosas Contraloria, muitas por construccion sin
permiso, ocupacion de puestos fijos en el Mercado Sucre 14%, ocupacion de
puestos fijos en el Mercado Central 14%, arrendamiento Mercado de Joyagshi, luz
eléctrica Mercado de Joyagshi, arrendamientos locales Mercado Central,
arrendamientos locales Mercado Sucre, luz eléctrica Mercado Sucre, arriendo
Locales Parque Pedro Vicente Maldonado, luz eléctrica Padre Pedro Vicente
Maldonado y multas impuestas por Comisarfa Municipal .- En cuanto a los
convenios de pago, para evidenciar las acciones efectuadas por la Jefalura
Financiera, con oficio Nro. DF-GADMCH-0357-2020 de fecha 24 de diciembre de
2020, se solicité a Tesoreria Municipal en base al Convenio de Pago de fecha 09
de enero de 2018, ..., se informe si la recaudacion de los valores adeudados se
realizé en su totalidad ... .- mediante oficio Nro. JF-GADMCH-0126-2021 de fecha
05 de marzo de 2021, se solicitod al Auxifiar Administrativo de Coaclivas en base
al Resumen de Tltulos Urbanos no Cobrados correspondientes a los afios 2016
(45 titulos), 2017 (68 titulos), 2018 (84 titulos), 2019 (132 titulos} y 2020 (272
titulos), proporcionados por Tesoreria Municipal proceda con la elaboracion y
entrega de las respectivas notificaciones de pago a los deudores del GAD
Municipal de Chunchi, de conformidad a lo establecido en los articulos 164 y 165
del Codigo Organico Administrativo.- ... Con oficio Nro. JF-GADMCH-0248-2021
de fecha 29 de abril de 2021, de igual manera se le recordaba a Tesoreria
Municipal ... las Normas de Control interno (...)".

Lo expuesto por la servidora no modifica el comentario de auditoria, porque no efectué
el seguimiento de la informacion entregada al Tesorero Municipal y al Auxiliar
Administrativo de Coactivas, hasta verificar el cobro de los titulos de crédito reportados,

sin demostrar los valores recaudados durante su gestion.

La Jefe Financiero, que actud en el periodo del 1 de octubre de 2019 y el 30 de abril de
2020, en comunicacién de 9 de mayo de 2024, recibida el 14 de mayo de 2024, seiald
lo que determina en los articulos 55, 56, 150, 151 y 352 del Cédigo Tributario y presento
oficios del afio 2017 al 2018; ademas, manifestd en la parte pertinente lo siguiente:

“ .. El Gad Municipal del Cantén Chunchi, cuenta con mas de guince mil titulos de
crédito, que en muchos de eflos no retine los requisitos minimos para considerarse
un Titulo de Crédito ... .- Falencia que viene desde hace muchos afios cuando la
DINAC Direccion Nacional de Avaitios y catastros entrego el Catastro de los
Predios a los GADS, posteriormente la Municipalidad firm¢ convenio de
Cooperacién con SIG-TIERRAS, para la actualizacion de los catastros prediales,
institucién que previo a contar con documentos legales; y, a la verificacion predial
no ha entregado en su totalidad un catastro predial confiable, que sirva de
herramienta para que las Unidades de Avallos y Catastros y Rentas, actualicen
los catastros y emitan correctamente los titulos de crédito, debiendo indicar que
estas dos unidades continuamente previo a contar con los documentos legales
presentados por el contribuyente se vean obligados a realizar modificaciones.-
Como Jefe Financiero, mediante varias comunicaciones dirigidas a la maxima
autoridad, a las unidades de Tesoreria, Avalios y Catastros, Rentas y
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Recaudacion se ha procedido a ir saneando los catastros, asi como también que
a través de estas acciones sea depurado fa cartera vencida, y los valores exigibles,
....- ... periddicamente la Unidad Financiera presentaba a fa méxima autoridad y
a la Unidad de Tesoreria los detalles pormenorizados sobre la cartera vencida y
valores exigibles, para su conocimiento y aplicacion de politicas que permitan
obtener ingresos como notificaciones de auto pago, perifoneo, que previo a la
extension de los certificados de no adeudar tenian la obligacién de cancelar los
valores adeudados. Por necesidad institucional la entidad tuvo que crear {a Unidad
de Coactivas, con un profesional en derecho, un auxiliar y un notificador para que
procedan a dar continuidad a cada proceso coactivo ....- Con relacion a la
observacion que determina la falta de gestion para la recuperacion del arriendo de
bévedas en el cementerio municipal, debo indicar que nunca se reportaron a esta
dependencia los documentos ni valor alguno, referente a la renovacion de los
contratos de arrendamiento, ..., por lo que se sale de mi responsabilidad este tipo
de ingresos y la falta de acciones legales oportunas para el cobro.- Adjunto cuadro
comparativo de valores emitidos y recaudados desde el ario 2019 al 2023 ... .- ...
Revisado el porcentaje de la recuperacioén o cobro de la cartera vencida dentro de
los afios 2019 y 2020 auditados, se puede evidenciar en promedio que: de los
predios urbanos son del 90% y los predios del sector rural tiene un promedio de
80% de recaudacién aproximadamente.- “Cuentas por Cobrar de Afos Anteriores”
se encuentra depurados y cuantificados de los cuales no pierden la condicion de
exigibilidad de cobro por parte de Municipalidad, en vista que todos se encuentran
notificados y con inicio de procesos coactivos, conforme a la normativa establecida
en el Codigo Tributario (...)".

Lo manifestado por la servidora no modifica el comentario de auditoria a pesar de

informar al Alcalde, Tesorero y Asistente de Coactivas, mediante oficios adjuntos a la

comunicacion presentada al equipe de auditoria, no se recuperd la totalidad de la cartera

vencida descrita en el comentario, tampoco se ha depurado el catastro, con relacion al

uso del cementerio municipal como responsable del area financiera debio realizar el

seguimiento a los valores pendientes de recuperar hasta su cobro.

El Tesorero que actud entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, en

comunicacién de @ de mayo de 2024, en la parte pertinente indico:

“  Con oficios que adjunto cada afio y periodicamente solicitaba a la maxima
autoridad y jefes inmediatos la contratacion de una abogada de Coactivas para
poder emitir y tener continuidad a los procesos coactivos, ya que el Auto de pago
se necesita un profesional en derecho, sin tener respuesta positiva, mas bien ha
encargado esta funcion desde 2019 a 2023 a mas de 10 compafieros que
desempefiaban otras funciones y no se dedicaban exclusivamente a esta funcion
la de los Procesos Coactivos. Se trataba de realizar tramites en la
Superintendencia de Bancos como la de sacar claves y usuarios para realizar las
medidas cautelares; se necesitaba contrato o nombramiento como requisito lo gue
nunca hubo. Sin el apoyo de personal dificil realizar una funcién como la de
coactivas (...)".
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El mencionado servidor, adjuntd a la comunicacion los oficios 17-TGADMCH de 7 de
febrero de 2022 y TGADCHB2 de 26 de abril de 2022, dirigido al Coordinador General
del GAD Chunchi, (Pag.290), sefalando lo siguiente:

“... estamos coordinando para mejorar la recaudacion de la cartera vencida, con
la colaboracion de los Agentes de Controf del Gad Chunchi, que nos podrian
ayudar entregando nolificaciones ya que contamos con un solo notificador y una
moto, a lo mejor se podria considerar la compra de una moto por dificil acceso a
los sectores rurales {...)"

“ .. Como es de su conocimiento estamos con personal nuevo, gue se encargé
desde mediados del mes de abril del presente afio las funciones de Abogado de
coactivas, y auxiliar de coactivas {...}".

Lo manifestado por el servidor no modifica el comentario de auditoria, porque durante
el periodo sujeto a andlisis, 8 abogados tuvieron a su cargo la accién coactiva, segun

informacion proporcionada por la Jefatura de Talento Humano,
Ademas, a la referida comunicacidn adjunté lo siguiente:

- 67 notificaciones de titulos de crédito a contribuyentes que adeudaron a la
municipalidad, sin adjuntar documentacion de evidencie la expedicion de los autos

de pago y la realizacién de acciones hasta el cobro de los valores adeudados.

- 408 notificaciones de titulos de crédito a contribuyes que al 31 de diciembre de
2023, no mantienen valores pendientes de cobro a la entidad.

- Oficios mediante los cuales solicitd al Notificador la entrega de 200 notificaciones
y entregé 4 expedientes de autos de pago.

- Oficios mediante los cuales entregd a la Abogada de Coactivas notificaciones, con
el fin de continuar el proceso legal; ademas, con oficios respecto al juicio 002-2020
de 15 de enero de 2020; y 012-2020 de 27 de enero de 2020; 001 de 15 de enero
de 2020; para que analice si es procedente iniciar las acciones de auto de pago;
y, con oficios, con los cuales entregd autos de pago; y, notificaciones canceladas,

sin adjuntar documentacion que permita evidenciar lo indicado.

- Oficios mediante los cuales remitid a la Abogada de Coactivas, 62 notificaciones
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a contribuyentes para iniciar procesos coactivos por concepto de Predios Urbanos,
patentes, arriendos de kioskos y consumo de luz eléctrica de los locales del
mercado de afos anteriores, informacion que no corresponde a los contribuyentes
que se encuentran adeudando a la municipalidad a la fecha de corte del examen
especial.

- Oficio dirigido al Jefe Financiero, comunicando los titulos que se encuentran
pendientes de cobro; los mismos que no corresponden a los observados por
auditoria a la fecha de corte del examen.

- Oficios mediante los cuales €l Notificador Municipal, le informé la entrega de 14
notificaciones, ademas, adjunté una notificacion mediante el cual la Procuradora
Sindica del GADM-Chunchi, informé al Alcalde acerca de la solicitud por parte de
un contribuyente de la prescripcion de los titulos de crédito por patente municipal,
documentos que corresponden que no corresponden a los observados por
auditoria; y, dos actas de entrega recepcion de documentos y procesos de
coactivas, suscritas entre los Asistentes Administrativos del GADM de Chunchi y
los Abogados de Coactivas; sin adjuntar documentacion de respaldo que permita

verificar lo indicado.

- Presentd 9 comunicaciones de cancelaciones de obligaciones de contribuyentes,
5 de convenios de pago, 2 de criterios juridicos, 4 de informacion de procesos que
no corresponden a los observados por auditoria; 7 de providencias, uno de
informacién de actividades, 2 informes de procesos coactivos; 10 de entrega de
informacioén al Jefe Financiero, uno de entrega de titulos de crédito al notificador,
uno de entrega de expedientes, 6 de tramites coactivos, 106 de comunicaciones
de entrega de notificaciones y 11 de Autos de Pago por parte del Notificador
Municipal, sin adjuntar documentacién de respaldo que permita verificar lo

indicado en comunicaciones.

Al respecto, de las notificaciones descritas en oficios, no presento las notificaciones
fisicas, tampoco los autos de pago, que permitan verificar lo indicado en los referidos
documentos: ademas, no realizd las acciones conducentes para la recuperacion de
cartera vencida y ejecutar los tramites coactivos correspondientes; razon por la cual no

se modifica el comentario de auditoria.
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Adicionalmente, el Tesorera remitié el oficio 24-TGADMCH de 15 de febrero de 2022
dirigido a la Directora Financiera (pag. 292), senalando lo siguiente:

“ .. existe un titulo de crédito por una glosa de la Coniraloria emitida a nombre
de... ex contratista dei Gad Chunchi. - Se le ha seguido ef proceso coactivo,
respectivo para que cancele o justifique dicha glosa, y con oficio S/N de fecha 26
de enero de 2014 dirigido al Sefior Alcalde de ese periodo, solicitando el archivo
del proceso adjuntando copia del depdsito realizado por esta glosa en el SRI por
un monto de §. 15.695.321 sucres de fecha 16/02/1992.- Adjunto copia de estos
documentos para que como Jefe Financiera se analiza se archive o se sigua (SIC)
dicho proceso {...)"

Et documento que adjunta el servidor a Ja comunicacién, no justifica lo comentado por
auditoria, porque no corresponde a lo observado por auditoria en el periodo sujeto a

examen,

Y, con relacién al titulo de crédito MOT-2022-0000001 de 1 de diciembre de 2022 y auto
de pago de 15 de noviembre de 2023, se observo que la notificacion entregada al
contribuyente, no cumplid con las formalidades que exigen los articulos 108 y 109 de la
Codificacion al Cédigo Tributario, manteniéndose sin modificacién el comentario de
auditoria.

La Asistente Administrativa del Cementerio Municipal durante los periodos del 1 de
enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 y como Asistente Administrativa del
Cementerio del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, que actud como
Administradora del Cementerio, a la comunicacion de 13 de mayo de 2024, adjuntd el
oficio 015-AC-GADMCH de 25 de enero de 2022, dirigido al Alcalde, donde remitio el
registro de renovaciones y pagos atrasados de los contratos del 2019, 2020, 2021 y el
Catastro de bovedas que se encuentran adeudando y no cancelan, solicitando el cobro
mediante coactiva; ademas, solicitd se efectiie de manera urgente la construccion de un
Osario (fosa comun), para depositar los restos de bévedas y mausoleos abandonados,

situacion que no pemitié cumplir con la exhumacion.

Lo manifestado por la servidora no modifica el comentario de auditoria, porque no
comunicé a los directivos financieros durante los afos 2019, 2020 y 2021 de la cartera
vencida, que permita recuperar oportunamente las deudas pendientes por ocupacion

del cementerio de afos anteriores.
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La Jefe Financiero, que actuo entre el 12 de octubre de 2021 y el 18 de octubre de 2022,
en comunicacién de 21 de mayo de 2024, recibido el 27 de mayo de 2024, en la parte
pertinente manifesté lo siguiente:

“ , Gad Municipal del Cantén Chunchi, cuenta con mas de guince mif titutos de
crédito, que en muchos de ellos no retine los requisitos minimos para considerarse
un Titulo de Crédito como. Nombre y Apellidos Numero de cédulas (sic), efc.
Falencia qgue viene desde hace muchos afios ... .- Es deber fundamental del
Departamento de Coactivas emitir las respectivas notificaciones a Ios
conlribuyentes que se encuentran en mora en sus pagos, notificaciones que en
efecto se han realizado diariamente; asf también hemos i1do saneandoc el calastro
... y en muchos de los casos se ha procedido a dar de baja titulos duplicados.- ...
- Con relacion al informe que determina la faita de gestion para la recuperacion
del arriendo de bévedas en ef cementerio municipal, se ha gestionado con el area
respectiva ... .- CONCLUSION ... las acciones de cobro y solicitado el inicio de
los procesos coactivos a los usuarios interncs y externos urbanos y rurales del
Canton Chunchi; los valores pendientes de cobro por conceplo de impuestos,
tasas, contribuciones, servicios prestados y otros, revisado porcentaje de la
recuperacién o cobro de la cartera vencida de los afios auditados se puede
evidenciar en promedio que: de los predios urbanos son del 91.40% y los predios
del sector rural tiene un promedio de 78.20% de recaudacion, tambien de los
saldos de "Cuentas por Cobrar de Afos Anteriores” se encuentra depurados y
cuantificados de los cuales pierden la condicién de exigibilidad de cobro por parre
de fa Municipalidad {...)"

Lo manifestado por la servidora no modifica el comentario de auditoria, porque no
demostré de forma especifica, los valores recuperados o los titulos de crédito a los que
hace referencia, tampoco evidencid la recuperacion de la cartera vencida descrita en el
comentario ni se ha depurado el catastro; en relacion al uso del cementerio municipal
como responsable del area financiera no adjunté los documentos que demuestren el

seguimiento realizado a los valores pendientes de recuperar hasta su cobro.
Conclusioén

En el periodo sujeto a examen, las Jefes Financieras no supervisaron que el Tesorero
recupere la cartera vencida, debido a que 9.562 titulos de credito emitidos por impuestos
prediales, servicios administrativos y patentes anuales, perdieron la condicion de
exigibilidad por 32 592,11 USD y 30 022,70 USD no han sido recaudados por concepto
de arrendamiento de bévedas y nichos del cementerio general, porque la Administradora
del Cementerio no mantuvo un catastro actualizado, tampoco reporté a las unidades
pertinentes a fin de ejecutar las acciones legales oportunas; debido a que no se iniciaron

los procesos de recuperacion de estos valores dentro de los 5 afos que establece el
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articulo 55 de la Codificacion del Codigo Tributario; y, 18.829 titulos de crédito fueron
emitidos desde el 2019 hasta el 2023 sin que se haya iniciado los procesos para su
recuperacion; ocasionando la afectacién a las disponibilidades institucionales por
62 614,81 USD, que el saldo de “Cuentas por Cobrar de Afios Anteriores” no se
encuentre depurado y que no se ejecuten las declaratorias de vacantes de los espacios
del cementerio.

Recomendaciones
Al Jefe Financiero

17. Supervisara y analizara los valores pendientes de cobro, a fin de impulsar las
acciones para recuperacién oportuna de cartera a través de la unidad de
Tesoreria.

Al Tesorero

18. Dispondra y supervisara que la Abogada de Coactivas y personal encargado de
la realizar la accién ejecute acciones oportunas para la recuperacion de los valores
registrados en “Cuentas por Cobrar Afios Anteriores”, requerira que mantenga un
control de los estados de los titulos de crédito, el mismo que sera remitido al Jefe
Financiero en forma mensual, con el objeto que se dé seguimiento al inicio del

proceso de juicio coactivo en los casos pertinentes.

19. Cumplira con el proceso de recuperacion de los valores registrados en cartera
vencida a través, de la gjecucion de la jurisdicciéon coactiva para recaudar las

obligaciones pendientes de cobro y evitar que pierdan su condicion de exigibilidad.

Titulos de impuesto predial generados con exoneraciones sin sustento ni

justificacion y adultos mayores no beneficiados con exoneraciones

En el Sistema de Informacion Catastral (SIC CATASTRO 5.0) y el Sistema Nacional de
Administracion de Tierras Urbano Rural (SINAT), utilizados para la emisidén y
recaudacion del impuesto sobre los predios urbanos, rurales y homogéneos, de los aflos
2020, 2021, 2022 y 2023, se evidencio que:
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- 188 titulos de impuesto predial rural, correspondientes a 171 predios con codigo
catastral nico, se emitieron a contribuyentes que se encontraron fallecidos a la
fecha de su generacion; descontando una exoneracion sin sustento por
2 697,27 USD, Anexo 20.

- En 10 titulos de impuesto predial urbano, correspondiente a 10 predios con codigo
catastral unico, se exonero el valor del impuesto predial urbano por tercera edad,
sin considerar que los 10 contribuyentes no cumplian la condicion de adulto mayor
para recibir el beneficio, dejando de recaudar 550,13 USD, Anexo 21.

- En 396 titulos de impuesto predial urbano recaudados, emitidos a 111
contribuyentes que cumplen con la condicion de adulto mayor, no se aplico la
exoneracién del impuesto sobre los predios urbanos, establecido en el articulo 14
de 1a Ley Organica de las Personas Adultas Mayores, Anexo 22.

- En 3.306 titulos de impuesto predial rural recaudados, emitidos a 322
contribuyentes que cumplen con la condicidn de adulto mayor, no se aplicd la
exoneracion del impuesto sobre los predios rurales, establecido en el articulo 14

de la Ley Orgénica de las Personas Adultas Mayores.

Las citadas inconsistencias se determinaron considerando las fechas de nacimiento y
defuncion de los contribuyentes del GAD Municipal certificadas por el Coordinador de
Oficina Téchica de la Direccion General de Registro Civil, Identificacion y Cedulacién,
mediante oficio DIGERIC-CZ3.0T06-2024-0449-0O de 11 de marzo de 2024.

Hechos originados porque los Jefes Financieros que actuaron entre el 1 de octubre de
2019 y el 30 de abril de 2020; 1 de mayo de 2020 y el 7 de octubre de 2021; 12 de
octubre de 2021 y el 18 de octubre de 2022; 4 de enero de 2023 y el 12 de mayo de
2023: autorizaron la emision de los titulos de crédito sin supervisar que se aplique
correctamente la exoneracién para adultos mayores; y, la Asistente Técnico de Rentas
que actud entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, emitié y recaudo
los titulos por impuestos urbanos y rurales sin verificar ni actualizar la informacién de los
contribuyentes beneficiarios de las exoneraciones dispuestas en la Ley Organica de las
Personas Adultas Mayores; ocasionando que no se mantenga informacién confiable
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sobre contribuyentes que cumplen con la condicion de adulto mayor; v, la disminucion
de las disponibilidades institucionales por 3 247,40 USD.

Los Jefes Financieros y la Asistente Técnico de Rentas, inobservaron lo dispuesto en
los articulos 14 “De las exoneraciones” de la Ley Organica de las Personas Adultas
Mayores, 12 “Obligacion ciudadana”, 16 "Beneficiarios” y 17 "Reconocimiento de
derechos” del Reglamento General de la Ley Organica de las Personas Adultas
Mayores; 11 de la Ordenanza que regula, promueve y facilita el ejercicio de los derechos
de los Adultos Mayores en el Canton Chunchi, vigente desde el 22 de agosto de 2014,
que en la parte pertinente sefiala:

“... Art. 11.- De las exoneraciones de impuestos municipales.- Toda persona
mayor de 65 afios de edad y con ingresos mensuales estimados en un maximo de
cinco remuneraciones basicas unificadas o que tuviera un patrimanio que no
exceda de quinientas remuneraciones basicas unificadas esta exonerada del pago
de toda clase de impuestos municipales. (Impuesto predial, patente municipal,
elc.) - Sila renta o patrimonio excediere de las cantidades antes citadas, pagaran
unicamente por la diferencia o excedente.- Para la aplicacion de este beneficio no
se requetird de declaracion administrativa previa (...)".

Los Jefes Financieros ademas de la normativa citada, inobservaron los articulos 47 letra
h) del Manual de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Autdénomo
Descentralizado Municipal del Chunchi de 31 de diciembre de 2020; 48 letra h) del
Manual de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Chunchi de 1 de febrero de 2021; y, 45 letra h) del Manual
de Funciones y Descripcion de Puestos del Gobierno Autonomo Descentralizado
Municipal del Chunchi de 23 de noviembre de 2022; que en la parte pertinente de forma
similar indican:

“ .. h) Autoriza la emision de los Titulos de Credito (.. .)".

Los resultados provisionales de los hechos comentados se comunicaron a los Jefes
Financieros y a la Asistente Técnico de Rentas, mediante oficios del 0213, 0218, 0219,
0220 y 0226-0002-DPCH-AE-2024 de 30 de abril de 2024.

La Jefe Financiero, que actué en el periodo del 1 de octubre de 2019 al 30 de abril de
2020, en comunicacion de 7 de mayo de 2024, recibido el 14 de mayo de 2024, en la

parte pertinente, manifestd:
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“ la Jefatura Financiera manual de funciones (sic) consta el control sobre la
determinacion y recaudacién de los ingresos, deho indicar gue no se ha llevado a
cabo puesto que la informacion predial esta registrada dentro de una base de
datos electrénica a cargo exclusivamente de Ja Unidad de Avaltios y Catastros,
esta unidad hasta el 31 de Diciembre procesa y aclualiza la informacion predial
con todos los pardmetros ... y migra a /a unidad de Rentas para su estudio y
emisidn de los titulos de crédito fos mismos que deben ser asi mismo enviados a
ia Unidad de Recaudacién en los primeros dias de enero de cada afio, para que
el contribuyente cumpla con su obligacion fiscal - ... apegandose a los
descuentos de ley por pronto pago (.. )",

Lo manifestado por la servidora no modifica el comentario de auditoria, porque no
cumplié sus funciones previo al autorizar la emision de titulos de crédito, sin verificar la

informacién respecto a las exoneraciones para adultos mayores.

La Jefe Financiero que actué durante el periodo del 1 de mayo de 2020 al 7 de octubre
de 2021, en oficio 005-2024-0 de 10 de mayo de 2024, recibida el 13 de mayo de 2024,
indicd que previo a proceder con la exoneracion del pago de impuestos, se solicitaba el
criterio Juridico a la Procuradora Sindica Municipal, a fin de determinar la legalidad y
procedencia de la misma, por lo que en base al anélisis y conclusion de referida Unidad
Departamental, se disponia a Rentas Municipales proceda con la respectiva

exoneracion.

Lo manifestado por la servidora no modifica el comentario de auditoria, porque no
adjunté los documentos que justifique las exoneraciones del pago de impuestos de los

contribuyentes observados.

La Jefe Financiero, que actud en el periodo del 4 de enero de 2023 al 12 de mayo de
2023, en comunicacion de 10 de mayo de 2024, recibido el 13 de mayo de 2024, indico
que el Sistema SINAT, que utilizan para la recaudacién de los impuestos no esta
enlazado al Registro Civil para realizar una parametrizacion e identificar [os numeros
de cédulas de los usuarios para el cobro de los impuestos, para que no exista la
problemética de emitir sin el nimero de cédula , cédula de ciudadania incorrecto o de
usuarios fallecidos los cuales fueron justificados; adjunto, ademas, 8 oficios dirigidos a
la Asistente Técnico de Rentas, solicitando se proceda a la exoneracion de

contribuyentes, que presentaron documentos que justifican la edad para la exoneracion.

La servidora, no presenté documentacion que justifique los contribuyentes que se
encontraron fallecidos a la fecha de su generacién y de los contribuyentes que
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cumplieron la condicidn de adulto mayor y no fueron exonerados, tampoco indico las
razones que limitaron aplicar las exoneraciones de los adultos mayores en los impuestos
por predios urbanos y rurales, aspectos que determinan que el comentario de auditoria
no se modifica.

La Asistente Técnico de Rentas, que actud durante el periodo del 1 de octubre de 2019
al 31 de diciembre de 2023, en oficio 14-OR-GADMCH-2024 de 14 de mayo de 2024,
adjuntd certificados de defuncion de los usuarios fallecidos y en la parte pertinente
manifestd:

“... Es necesario que se revise la fecha de fallecimiento de dichos contribuyentes
ya que los mismos fallecieron recienrtemente y aqui es el inconveniente que el
sistema Cyrus anexo al SINAT no proporciona esta informacion debido a accesos
de seguridad directrices proporcionadas por la DINARD, mas sin embargo se ha
logrado recopilar un muestreo de documentacion (certificado de defuncién) de
contribuyentes que la fecha de fallecimiento es reciente.- ... .- Revisado el
sistema SIC Catastros 5.0 de predios Urbano se constaté que a la fecha de la
emisién de los titulos de crédito en los diferentes afios que consta en el anexo 3,
se emiti¢ a la persona que se encontraba exonerada por la Ley def Anciano y el
mismo afio realiza la venta, el mismo que adjunto copia de los titulos de crédito
y copia del catastro emitido en el mismo afio; pero en Avaluos y Calastros al
momento de realizar el traspaso al nuevo usuario se actualiza en el sistema y es
como que se ha emitido al nuevo propietario con la exoneracion del impuesto

()

Respecto a los titulos de crédito del impuesto predial rural no adjuntd todos los
certificados de defuncidon que evidencie la fecha de fallecidos a la fecha de su
generacion, mismos que fueron observados por auditoria; respecto a los 10 titulos
exonerados del impuesto predial rural, con informacién del Registro Civil se verifico que
no cumplian la condicién de adulto mayor, por consiguiente, el comentario de auditoria

no se modifica.

La Jefe Financiero que actué entre el 12 de octubre de 2021 y el 19 de octubre de 2022,
en comunicacion de 21 de mayo de 2024, recibido el 27 de mayo de 2024, en la parte
pertinente indicg:

“... ef Sistema Informacién Catastral (SIC CATASTROQ) (SIC CATASTRO 5.0) y el
Sistema Nacional de Administracién de Tierras Urbano Rural (SINAT), utilizados
para la recaudacién del impuesto sobre los predios urbanos, rurales y
homogéneos, segiin estos sisternas no existe fa posibilidad de enfazar en linea o
poder realizar una paramettizacion con la base de datos del Registro Civil, para
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poder identificar fos nimeros de cedulas de los usuarios internos y externos para
el cobro del impuesto predial urbano y rural (.. )"

Ademas, adjunto los oficios JF-GADMCH-0284-2022 de 28 de abril de 2022, donde
indicé que respecto a los titulos de crédito emitidos con vator de impuesto predial cero
en una muestra de 5 tomos de los afos 2020 y 2021, cuentan con documentacion de
sustento; y, JF-GADMCH-0622-2022 de 16 de septiembre de 2022, comunicando al
Alcalde, las personas que se encuentran exoneradas en cumplimiento a [a Ley Organica

de Personas Adultas Mayores.

Lo manifestado por la servidora no modifica el comentario de auditoria, porque no
adjunto los documentos que justifique las exoneraciones del pago de impuestos de los
contribuyentes observados por auditoria.

Conclusidén

En los afios del 2020 al 2023, se emitieron titulos de credito con exoneraciones del
impuesto por tercera edad a contribuyentes fallecidos y en otros casos a personas que
no cumplian la condicidén de adulto mayor; a diferencia que en 322 contribuyentes no se
aplico el descuento, a pesar que correspondia la deduccion de su obligacion; porque los

Jefes Financieros autorizaron la emisién de los titulos de credito sin supervisar que se

aplique correctamente los beneficios para adultos mayores; y, la Asistente Técnico de
Rentas los emitid y recaudé sin verificar ni actualizar la informacidn de los contribuyentes
facultados para los privilegios dispuestos en la Ley Organica de las Personas Adultas
Mayores; ocasionando que no se mantenga informacién confiable sobre contribuyentes
que cumplen cen la condicidn de adulto mayor; y, la disminucién de las disponibilidades
institucionales por 3 247,40 USD.

Recomendaciones
Al Jefe Financiero
20. Realizara las acciones necesarias para la depuracion y actualizacion del catastro

a fin de que se disponga de informacién completa y actualizada de las personas
adultas mayares, previo a la emision de los titulos de credito.
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Al Asistente Técnico de Rentas

21. Verificard previo la emision y recaudacion de los titulos de crédito, que los
contribuyentes exonerados por tercera edad, cumplan con las condiciones
requeridas legalmente, con el objeto de garantizar que los adulios mayores se
beneficien de las deducciones dispuestas.
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